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REF: Aprueba e impone multa a la
Sociedad Concesionaria BAS S.A., en
contrato de concesion denominado
“Programa de Concesiones de
Infraestructura Penitenciaria, Grupo 1”.

SANTIAGO,

VISTOS: El D.F.L MOP N° 850 de 1997,
que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N°15.840, Organica
del Ministerio de Obras Publicas y del
decreto con Fuerza de Ley N° 206 de 1960,
Ley de Caminos.

El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996,
que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley
N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Publicas.

El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas.

El Decreto Supremo MOP N° 618 del 28 de
marzo de 2002, que adjudicé el contrato de
concesion para la ejecucion, conservacion y
explotacion de la Obra Publica Fiscal
denominada “Programa de Concesiones de
Infraestructura Penitenciaria, Grupo 1.

Ordinarios IFE N° 81/2011, IFE N° 98/2011,
IFE N° 108/2011, todos del 2011 y Ordinario
IFE N° 382/2012, de 2012, todos de la
Inspeccion Fiscal.

Cartas G.E.-BAS N° 8570/10, de 2010 y
BAS-12436-G1-IFE-2192, de 2011.

Anotaciones en el Libro de Obras.
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Lo dispuesto en las Bases de Licitacion del contrato.

La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Reptiblica que fij6 normas sobre
exencion del tramite de toma razon.

CONSIDERANDO:

Jue por anotacion en el Libro de Obras, de 10 de marzo de 2011, Folio 14, la Inspeccién Fiscal del
ontrato de concesion, respecto del Establecimiento Penitenciario de Alto Hospicio, notificé al
oncesionario que, conforme al “Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 17, y segin lo indica
as Bases de Licitacion en su articulo 1.8.5.1 letra ¢57, propondria a esta Direccién General una multa
de 150 UTM, por el incumplimiento, por parte de la Sociedad Concesionaria del cronograma
presentado en su carta G.E.- BAS N° 8570/10, correspondiente a los trabajos de reparacion en el sector
de la guardia interna (anillo virtual), consistentes en el afianzamiento de rejas separadora, reparacion
de mallas separadoras (lado norte) y reconstitucion de filtraciones.
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Jue igual notificacion se efectud a través del Ordinario IFE N° 81/2011, de 2011.

FamY

ue la Sociedad Concesionaria, por carta BAS-12436-G1-IFE-2192, de 2011, presento sus descargos
especto de la proposicion de multa, los que fueron rechazados por la Inspeccion Fiscal a través de su
Jrdinario IFE N°© 98/2011, de 2011.
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El rechazo a los descargos, también le fue notificado al Concesionario a través de la anotacién en el
Libro de Obras, de 23 de marzo de 2011, Folio N° 19.

Que mediante el Ordinario IFE N° 108/2011, de 2011, la Inspeccion Fiscal propuso a esta Direccién
General la aplicacion de una multa de 150 UTM, segiin lo establecido en el articulo 1.8.5.1 numeral
c57 de las Bases de Licitacion, esto es, por incumplimiento en la reparacion de las instalaciones de
acuerdo al programa presentado por la Sociedad Concesionaria en su carta G.E.- BAS N° 8570/10, y
aprobado por el Inspector Fiscal, correspondiente a los trabajos de reparacién en el sector de la guardia
interna  (anillo virtual), consistentes en el afianzamiento de rejas separadora, reparacion de mallas
separadoras (lado norte) y reconstitucion de filtraciones. Lo anterior debido a que los trabajos de
reparacion, segiin el mencionado cronograma, debieron finalizar el 10 de enero de 2011, hecho que no
ocurtio.

Que por Ordinario IFE N° 382/2012, de 2012, la Inspeccion Fiscal informd que no ha tomado
conccimiento si la Sociedad Concesionaria ha interpuesto recurso de apelacion que diga relacién con la
multa objeto de la presente Resoluciéon. Sin perjuicio de lo anterior, esta Direccién General deja
establecido que de acuerdo a lo prescrito en el articulo 42 del Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas, no procede el recurso de apelacién en contra de la notificacion que realiza la
Inspeccion Fiscal del contrato, de su intencién de proponer a esta Direccion General la multa del caso.

Que el articulo 2.8.4 de las Bases de Licitacion, sefiala que, “todo dafio ocurrido a las instalaciones
como producto de la construccion o explotacion debera ser reparado por el Concesionario, a su entero
costo, siendo su obligacion mantener una permanente vigilancia de todas las obras, equipos e
instalaciones, comprendidas en el contrato.
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En las oportunidades en que esto suceda, el Concesionario debera informar de los hechos
inmediatamente por escrito al Inspector Fiscal.
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Constatados los dafios, el Concesionario propondra un programa de reparacion de las instalaciones al
Inspector Fiscal para su aprobacion. En caso de que la reparacion no se realice de acuerdo al programa
aprobado, se aplicara la multa estipulada en el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion”.

Que el numeral c57 del articulo 1.8.5.1 de las Bases de Licitacidn, relativo al articulo 2.8.4, establece
una multa de 150 UTM, cada vez, por el “incumplimiento en la reparacion de instalaciones de acuerdo
a programa aprobado por Inspector Fiscal”.

Que el Concesionario ha manifestado que el sector del anillo virtual frente a la guardia interna ha
sufrido numerosas y profundas filtraciones en los sistema de agua potable y alcantarillado, las que han
sido reparadas en forma oportuna evitandose afectar la operacion del Establecimiento Penitenciario y
mitigando otros dafos a la infraestructura.

Sefiala, ademas, que dado el historial de fallas del sector y debido a la condicién encontrada en las
redes se hizo necesario efectuar un replanteo del programa inicial de trabajo hacia uno tendiente a
lograr el reemplazo de algunos tramos de las redes del sector que podrian revestir riesgos futuros.

Agrega que, algunas de las actividades se ven afectadas debido a las reprogramaciones de cortes de

agua a solicitud de la Administracion Penitenciaria, sin que se haya tenido a la vista antecedentes que

permitan corroborar lo sefialado por la Sociedad Concesionaria.

Que esta Direccion General considera que, en conformidad a los antecedentes tenidos a la vista, el
Concesionario no ha acreditado que efectu¢ las reparaciones segun el programa aprobado por la
nspeccion Fiscal, en el sector del anillo virtual frente a la guardia del Establecimiento Penitenciario de
Alto Hospicio, no siendo una argumentacion suficiente sostener que el sector donde se debian de
levar a cabo dichas reparaciones ha sufrido numerosas y profusas filtraciones, toda vez que el
_oncesionario debio, necesariamente, considerar este factor al momento de presentar su programa de
eparaciones.

o dispuesto en el D.S MOP N° 900, de 1996, Ley de Concesiones de Obras Publicas, articulos 18 y
9; en el D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas,

articulos 39 letra j), 47 y 48; articulos 1.8.5.1, 1.8.5.2, 1.8.5.3 y 2.8.4, de las Bases de Licitacion del

contrato.

TRAMITADA

RESUELVO:
07 AGO 2013
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1. APRUEBASE E IMPONESE a la “Sociedad Concesionaria BAS S.A.” una multa de 150 UTM, por el

Fi

pre

incumplimiento de lo establecido en el articulo 2.8.4 de las Bases de Licitacion, esto es, el
ne

umplimiento en la reparacion de instalaciones de acuerdo al programa aprobado por el Inspector
scal en el Establecimiento Penitenciario de Alto Hospicio.

DTIFIQUESE a la Sociedad Concesionaria el motivo de la multa y el monto de ella conforme a la
sente Resolucion, en la forma establecida en el articulo 1.8.5.2 de las Bases de Licitacion.

3. ESTABLECESE que la Sociedad Concesionaria deberé pagar la multa, aprobada e impuesta por la
presente Resolucion dentro del plazo de 30 dias siguientes a la fecha de su notificacién, mediante Vale

Vi

sta a nombre del Director General de Obras Publicas, segln lo dispuesto en el articulo 1.8.5.3 de las
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ases de licitacion y los articulos 37 N° 5 y 48 N° 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
>Ublicas.

Py

ESTABLECESE que atendido el monto de la multa (150 UTM) que se aprueba e impone en virtud de
la presente Resolucion, no es aplicable lo dispuesto en el articulo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones de

Obkas Publicas.

COMUNIQUESE la presente Resolucion a la Inspeccion Fiscal de la obra, a la Coordinacién de
Concesiones de Obras Publicas, a la Fiscalia MOP y a los demads servicios que correspondan.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
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/~Mariana Concha Mathiesen

4/ Direclora Ganeral de Obras Pablicas
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