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REF: Aprueba e impone multa a la “Sociedad Concesionaria

San José -Tecnocontrol S.A.” del contrato de
concesion “Programa de Concesiones de
Infraestructura Hospitalaria”.

TRAMITADA
18 NOV 2016

OFICINA DE PARTES

DIREC. GRAL. DE 0BRAS PUBLICAS

El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
15.840, de 1964, Orgéanica del Ministerio de Obras
Publicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.

El D.S. MOP N° 900 de 1996, que fij6 el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL. MOP N° 164 de 1991,
Ley de Concesiones de Obras Publicas.

El D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones, y en particular lo dispuesto en los articulos 40
letra 1), 47 y 48.

E1D.S. MOP N° 230, de fecha 11 de agosto de 2009, que
adjudico el contrato de concesién para la ejecucion,
conservacién y explotacion de la obra publica fiscal
denominada “Programa de Concesiones de
Infraestructura Hospitalaria” conformado por el Hospital
de Maipu y el Hospital de La Florida.

Las Bases de Licitacién del contrato de concesion
“Programa de Concesiones de Infraestructura
Hospitalaria”, en particular, sus articulos 1.8.5.1, letra
b.10) y 1.10.3.1.3.

Los oficios Ord. IF/HLF N° 1197 y Ord. IF/HLF N° 1198,
ambos de 12 de febrero de 2016 y Ord. IF/HLF N° 1662,
de 26 de octubre de 2016, todos del Inspector Fiscal

La anotacién del Inspector Fiscal en el Libro de
Explotacion del Hospital de La Florida, Folio 41, de 12 de
febrero de 2016.

Los Informes Técnicos N° 06, de 25 de enero de 2016 y N°
124, de 10 de febrero de 2016, ambos de la Asesoria a la
Inspeccion Fiscal.

La carta N° 0457-GG-16, de 25 de enero de 2016 de la
“Sociedad Concesionaria San José —Tecnocontrol S.A.”.



- La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razon.

CONSIDERANDO:

- Que por oficio Ord. IF-HLF N° 1197, de 12 de febrero de 2016, el Inspector Fiscal del contrato
propuso a esta Direcciéon General la aplicacién de una multa de 100 UTM a la “Sociedad
Concesionaria San José —Tecnocontrol S.A.”, por dafios producidos a la infraestructura del
Hospital de La Florida por razones imputables a la Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 1.8.5.1 y 1.10.3.1.3 de las Bases de Licitacion. Sefala el Inspector
Fiscal lo siguiente: “... el dia 24 de enero del afio en curso se produjo una grave filtracion de
aguas lluvias que afectd la habitacion N° 418 del Hospital, que en ese momento estaba ocupada
por pacientes de cuidados medios. Cabe consignar que esa habitacion ya habia presentado antes
problemas de filtracién, correspondiendo en primer lugar a permeabilidades menores, verificadas
con anterioridad a la entrega de ésta al Hospital, respecto de las cuales la Sociedad Concesionaria
realizo trabajos y reparaciones en los mismos ductos de aguas Iluvias. Con posterioridad se produjo

il amayor, acaecida el 09 de agosto de 2015, lo que implic6 nuevos trabajos correctivos,

fue ddemés contemplé una propuesta de multa al DGOP...”. Agrega que “...conocidas

as fallas anteriores, y considerando la manipulacion que su reparaciéon implicé, sumado a lo

:oiiégﬁivéﬁé en terréno, en que se constatd el estado de las instalaciones y considerando los trabajos

que | ue ejeeutar la Sociedad Concesionaria para corregir la nueva falla que produjo la

'24 de enero, se concluye que la Sociedad Concesionaria para corregir la nueva falla

‘quie-produjo-lafilfracion del 24 de enero...efectud trabajos de impermeabilizacion mal ejecutados

y con descuido en las fijaciones de los ductos de evacuacion de aguas lluvias, facilitando con ello

la grave filtracion de agua que afecté a la habitacion 418 del Hospital de La Florida, incurriendo

con esto en la infraccién a lo dispuesto en el articulo 1.10.3.1.3 de las Bases.

- Que la proposicién de multa fue notificada a la Sociedad Concesionaria por anotacion en el Libro de
Explotacién del Hospital de la Florida, Folio 41 y oficio Ord. IF-HLF N° 1198, ambos de 12 de
febrero de 2016, del Inspector Fiscal.

- Que por oficio Ord. N° IF/HLF N° 1662, de 26 de octubre de 2016, el Inspector Fiscal informé que
la Sociedad Concesionaria no interpuso recurso de reposicién ni efectud descargos en contra de la
notificacion de proposicion de multas.

- Que dentro de la documentacién presentada a esta Direccion General no consta que la Sociedad
Concesionaria haya presentado recurso de reposicién ni de apelacion en contra de la notificacion de
proposicién de multas. No obstante, cabe hacer presente que de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 42 y 48 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, no procede
interponer estos recursos en contra de la notificacion de una proposicion de multa a la
concesionaria, por tratarse de una mera gestion que efectua el Inspector Fiscal, dado que la facultad
de resolver, aprobar ¢ imponer la aplicacion de una multa, le corresponde a esta Direccion General
y, una vez impuesta, la multa podrd ser impugnada a través de los recursos que la normativa
aplicable al contrato establece.

- Que el Informe Técnico N° 06, de 25 de enero de 2016, de la Asesorfa a la Inspeccion Fiscal, relativo a
la filtracion de la habitacion 418, comunica que se constata evento de filtracion a nivel de entre cielo
modular y fondo de losa de la habitacién 418, indicando que el punto del evento corresponde a codo
instalado en ramal de aguas lluvias trazado por habitacién 418, existiendo una posible falla en la
sujecion del codo, filtrando por unién del mismo a tuberfa PVC sanitario de didmetro 110 mm. y de
ahi sobre cielo modular, adjunta 3 fotografias. En cuanto al registro del evento, sefiala:

Domingo 24 de enero de 2016:

x  Registro CAU HLF 00077330, 07:19 hrs., Sala 418 se llueve en la entrada a Ja sala, se avisa
via telefénica a CAU y a la Sociedad Concesionaria, por personal clinico.

* 3 pacientes de la 418 son trasladados de habitacion dentro del piso.

09:11 hrs. Subdirector Administrativo del hospital comunica a Inspector Fiscal, el evento.

+ 09:15 hrs. Inspector Fiscal, via celular, gestiona contactos con jefaturas de la Sociedad
Concesionaria, no son ubicables.

% 09:47 hrs. Inspector Fiscal se presenta en terreno para constatar y evaluar el evento a objeto de
requerir de la Sociedad Concesionaria las medidas pertinentes para su mantenimiento
correctivo.

% 10:10 hrs. se constituye en terreno personal de la Asesorias IF, Coordinador del Hospital y
Supervisor de infraestructura.



% 10:20 hrs. personal de mantenimiento de la Sociedad Concesionaria (2 personas) se hace
presente para evaluar el evento.

« 10:58 hrs. se hace presente en el lugar gerencia de la concesionaria y del subcontrato de
mantenimiento. ‘

# 11:30 hrs. personal de mantenimiento continta evaluando los trabajos.

- Que por carta N° 0457 GG 16, de 25 de enero de 2016, la Sociedad Concesionaria hace entrega al
Inspector Fiscal del Informe Preliminar evento filtracion agua Hab. 418, haciendo presente que se
pusieron en contacto con la empresa que realizé la impermeabilizacion de la cubierta para estudiar las
propuestas alternativas con respecto a la solucién definitiva a implementar. El Informe Preliminar
Evento N° 25012016, sefiala que “en la madrugada del dia domingo 24 de enero y producto de la
fuerte y anormal lluvia que cayo en la ciudad se provocé una filtracion de agua hacia la habitacion 418,
en planta 4 del Hospital...”, agrega que “la causa definitiva esta en estudio pero se puede observar que
la eventual causa de filtracion se debe al pequefio desplazamiento del codo de aguas lluvias que se
ubica dentro de esa habitacion, ademas no encontrandose en ese lugar uno de los dos esparragos que
sujetan la tuberfa y su codo mediante una base que sostiene los mencionados elementos...”. Concluye,
detallando las labores a realizar e indicando que se trata de un tema en desarrollo.

- Que el informe técnico N° 124, de 10 de febrero de 2016, de la Asesoria a la Inspeccion Fiscal,
complementa el Informe Técnico N° 06/2016, indica que explorada con mayor detalle la zona afectada
se comprueba la presencia de micro fisuras en la impermeabilizacion de la sobre losa circundante a la
descarga de aguas lluvias que pudieron dar lugar a filtraciones al interior del edificio producto del
drenaje a través de la sobre losa a la zona de descarga del sistema de aguas lluvias. El informe adjunta
10 fotografias y concluye: “Por los reiterados eventos de filtracion en la misma zona del cdificio sala
hospitalaria 418-419 durante el 2015 y este arfio en la sala 418, por fallas en los sistemas de
evacuacion de aguas lluvias y tratamiento de impermeabilizacion de la cubierta no detectados por la
Sociedad Concesionaria oportunamente y por el trabajo mal ejecutado de las reparaciones
(mantenimiento correctivo) en los 2 eventos anteriores durante el afio 2015 en la misma zona,
dafiando elementos de la infraestructura (cielo modular, aislacion de ductos de clima, etc. ), al
respecto se concluye y requiere de la Sociedad Concesionaria presentar a la Inspeccion Fiscal, un
estudio y una propuesta técnica tendiente a implementar una solucion definitiva de las fallas del
sistema de recoleccion de aguas lluvias e impermeabilizacion, a objeto de garantizar que los eventos
seflalados no se vuelvan a presentar nuevamente.”

- Que el articulo 1.10.3.1.3 de las Bases de Licitacion relativo a las “Actividades no contempladas en el
Plan y/o en los Programas anuales” establece que el Inspector Fiscal solicitard al concesionario la
realizacion de actividades, tales como, mantenciones o reposiciones de infraestructura, entre otros. En
el numeral 1 del articulo se establece que para el caso en que los daflos se produzcan por razones
imputables a la Sociedad Concesionaria, 1o que serd calificado por el Inspector Fiscal, la
concesionaria debera ejecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad las reparaciones
necesarias para dejar los bienes en el estado en que se encontraban antes de producido dicho
dafio, adicionalmente, la concesionaria incurrird en la multa establecida en el articulo 1.8.5.1 de las

Bases.

- Que seglin consta en el Informe Técnico N° 124/2016, ya citado, con fecha 27 de marzo de 2015
ocurrié una filtracién que afectd a las habitaciones 418 y 419; posteriormente, con fecha 9 de agosto de
2016, volvié a ocurrir una filtracién que afecto a las mismas habitaciones, lo que motivé la imposicion
de una multa a la Sociedad Concesionaria aprobada por Resolucion DGOP N° 528, de fecha 15 de
febrero de 2016. Consta en los antecedentes aportados a esta Direccion General que, nuevamente, se
produjo una filtracién que afecté a la habitacién N° 418, el 24 de enero de 2016, por falla en los
sistemas de evacuacién de aguas Iluvias. En la documentacion acompaada, el Inspector Fiscal sefiala
que conocidas las fallas anteriores y lo observado en terreno, en el que se observa el estado de las
instalaciones y los trabajos que tuvo que ejecutar la concesionaria por la nueva falla, del 24 de enero,
se concluye que la concesionaria realizé trabajo de impermeabilizacion que fueron mal ¢jecutados y
realizados de manera descuidada en los ductos de evacuacion de aguas luvias facilitando con ello la
grave filtracién de agua que afecté a la habitacion N° 418 del Hospital de La Florida, por tanto,
teniendo en cuenta lo expuesto y la calificacion que ha efectuado el Inspector Fiscal en cuanto a que
los dafios son imputables a la Sociedad Concesionaria, todo ello amerita la imposicién de una multa a
Ja concesionaria de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.10.3.1.3 de las Bases.

- Que el articulo 1.8.5.1 “Tipos de Infracciones y multas”, Tabla N° 4, letra b.10 de las Bases de
Licitacion, establece que corresponde la aplicacién de una multa de 100 UTM, por cada vez que se
produzca un dafio a la infraestructura, equipamiento industrial y mobiliario no clinico por razones
imputables a la Sociedad Concesionaria, de acuerdo al articulo 1.10.3.1.3 de las Bases.



- Que teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 18° y 29° del D.S. MOP N° 900, de 1996, Ley de
Concesiones de Obras Publicas; articulos 40° letra i), 47° y 48 del D.S. MOP N° 956, de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones, respecto de la facultad de imponer multas a la Sociedad
Concesionaria en caso de incumplimiento de sus obligaciones y lo establecido en los articulos
1.8.5.1 y1.10.3.1.3 de las Bases de Licitacion del contrato,

RESUELVO:

DGOP N° 4061 / (Exento)

1. APRUEBASE E IMPONESE a la “Sociedad Concesionaria San José —Tecnocontrol S.A.”, una
multa de 100 UTM, por el dafio producido a la habitacion N° 418 de la Unidad de Cuidados Medios
del Hospital de La Florida producto de las graves filtraciones ocurridas el domingo 24 de enero de
2016, de acuerdo a lo establecido en los articulos 1.8.5.1, Tabla N° 4, letra b.10 y 1.10.3.1.3 de las
Bases de Licitacién del contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria™.

2. NOTIFIQUE el Inspector Fiscal del contrato a la “Sociedad Concesionaria San José —Tecnocontrol
S.A.”, el tipo de infraccién en que ha incurrido, las caracteristicas de la misma y el monto de la multa
conforme a la presente Resolucién, en la forma establecida en el articulo 1.8.5.2 de las Bases de
Licitacion.

3. ESTABLECESE que la “Sociedad Concesionaria San José —Tecnocontrol S.A.” debera pagar la
multa aprobada e impuesta por la presente Resolucion, dentro del plazo de 30 dias siguientes a la
fecha de su notificacion por escrito, mediante Vale Vista a nombre del Director General de Obras
Publicas, segtin lo dispuesto en el articulo 1.8.5.3 de las bases de licitacion y los articulos 37 N° 5 y 48
N° 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.

4. DISPONESE que atendido el monto de 100 UTM de la multa que se aprueba e impone en virtud de
la presente Resolucién, no es aplicable lo dispuesto en el articulo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas.

5. COMUNIQUESE la presente Resolucién al Inspector Fiscal de la obra, a la Division de

Construccién de Obras Concesionadas, a la Fiscalia MOP, a la Division Juridica de la
Coordinacién de Concesiones de Obras Publicas y a los demas servicios que corresponda.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y COMUNIQUESE

LERVA////AS

JUAN MANUEL SANCHEZ MEDIOL  ~

Director General de Obras 'P(sb!icas
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
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