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MINISTERIO DE OBRAS RUBLICAS — DIRECCION DE VIALIDAD

REF.: Aprueba formato de Bases Administrativas
Especiales Tipo para Contratos de Conservacion
Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios
Unitarios (CG-NS) con sus Anexos; y las
Especificaciones Técnicas Generales (ETG) Tipo
para Contratos de Conservacién Global Mixto por
Nivel de Servicio y por Precios Unitarios (CG-NS)
con su Anexo, de la Direccion de Vialidad del
Ministerio ‘dF Obras Plblicas
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“MINISTERIO DE HACIENDA |
OFICINA DE PARTES SANTIAGO, 18 AGO 2009
RECIBIDO VISTOS:
rTo ORIAGENERAL ~ -Las necesidades del Servicio.
FRAL. , — EI DFL MOP N° 850 de 1997, que fij6 el texto refundido,
TOMA DE RAZpHG0. zluﬂg | coordinado y sistematzado de 1a LeyJN" 15840, de 1964,
: ' ; Organica del Ministerio de Obras Publicas y del DFL N° 206
RECEPCION | de 1960, Ley de Caminos.
DEPART. . — ElReglamento para Contratos de Obras Pablicas (R.C.0.P.)
JURIDICO ‘ de! Ministerio de Obras Plblicas, aprobado por Decreto MOP
: N®75 de 2004 y sus modificaciones.
DEP. T.R. — las Bases Administrativas Generales (B.A.G.) aprobadas por
REG\éTRO Decreto Supremo MOP N°255 del 23 de abril de 2007,
— El Decreto MOP N° 1,093 de 2003, Reglamento de Montos de
' Contratos de Obras Plblicas y sus modificaciones. :
C%E\IPT*}Q;L — Ei Decreto MOP N° 119 del 13/02/2009, que modifica el
' Decreto MOP;N° 75/2004 y Decreto MOP N° 1.083/2003.
— Ley 19.886 y D.5. N° 250 de 2004 del Ministerio de
SUB.DEP. Hacienda.
C.CENTRAL i — La Resolucion N° 1.600 del 30/10/2008, de la Contraloria
: General de la Replblica, que fija normas sobre exencion del
SUBEDEP. ; trémite de toma de razén, y,
CUENTAS CONS!DE"%ANDO: S
SUB. DEP. i~ Que se requiere implementar un sistema que permita agilizar
B?&Eé : los procedimientos asociados a la licitacién de contratos de
NAG. / ; Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por
- / i Precios Unitarios de la Direccion de Vialidad del Ministerio de
DEPART. Obras-Piblicas. '
AUDITORA y |~ Que en el presente afio la Direccién de Vialidad ha tenido un
: _ ! aumento en su presupuesto en relacidn al afic 2008, el que
pEpART, 1T °{) /- / ademas sera incrementado por el Plan Extraordinario de
VOPUYyT. N . ! infragstructura aprobade por el Supremo Gobiemno, se hace
- H : coniveniente y més eficiente para la debida ejecucion de su
u : presupuesto anual, contar con Bases Administrativas de
S&ﬁ,ﬁf‘ R T ’% ~Tatebler uniforme, de aplicacion general, permanente e
£ Ag0. rny R A R | TIA D Bngebnice
\_\ B ) H
— 1) B RESUELVO
REFRENDACION OFICINA DE PARTES 9 1 1
: DIREC. GRAL DE OBRAS PUBLICET~ . MO L
REF.POR$ ..ovioivietrmrinnns : : I
IMPUTAG. v e
ANOTPOR $ oo 1.-  TRAMITE DE URGENCIA: Atendida la necesidad de implementar a
DEDUG. DTO, la brevedad el sistema de adjudicacién de contratos de obras

icas, que se contieneh en las Bases Administrativas de que frata
resente Resolucion, se solicita para ésta el tramite de urgencia
» dias conforme a lo' dispuesto en el inciso tercero del Arficulo
del DFL N° 850 de 1997.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE VIALIDAD

2.- APRUEBASE como formato de Bases Administrativas Especiales Tipo para contratos de Conservacion
Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios (CG-NS) de la Direccion de Vialidad det Ministerio de
Obras Piblicas, ef siguiente documento cuyo texto es del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES TIPO PARA CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL
MIXTOS POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS (CG-NS)

1 ASPECTOS'GENERALES

Las presentes Bases Administrativas Especjales Tipo ftienen por proposito complementar las Bases
Administrativas Generales (BAG) aprobadas por IDecreto Supremo MOP N°255 del 23 de abril de 2007,

Las Bases Administrativas Generales y las preseptes Bases Administrativas Especiales Tipo, forman parte de los
documentos que regiran el contrato que emane de una licitacion regida por éstas.

Estas Bases Administrativas son complementadas con un anexo denominado “Anexo Complementario” en
donde se definen todos aquellos aspectos administrativos especificos de cada contrato en parficular, lo que es
debidamente indicado en los puntos perfinentes. Adicionalmente estas Bases se complementan con ofros
anexos citados por determinados puntos.

1.1 Definiciones

Para la correcta interpretacion de los documentos de la Propuesta y del Contrato, ademés de las definiciones
establecidas en el punto 2 de las BAG, se establece el significado 0 definicion de los siguientes terminos:
Mano de obra calificada: 4

Aquelios trabajadores que desempefian actlyldades cuya ejecucidn requiere estudios previos o vasta
experiencia.

Mano de obra no calificada;
Aquellos trabajadores que desempefian actlwqades cuya ejecucion no requiere de estudios ni experiencia
previa,

Mano de obra semi calificada:
Aquellos, trabajadores que desempefian activi ades para las cuales no se requiere estudios previos y que,
teniendo experiencia, ésta no es suficiente paraser clasificados como maestros.

Profesional: !

Aquella persona que haya obtenido su titulo prci)fes:onal en Chile — en una Universidad o Instituto cuya carrera
profesional se encuentre reconocida y acreditada por e Ministerio de Educacion - o que haya obtenido su fitulo
profesional en el extranjero y cuyo fitulo sel encuentre debidamente validado por la auforidad nacional
competente, de acuerdo a la legislacion vigente. !

Portal Mercado Pablico:

Es la pagina web www.mercadopublico.cl. La mformauon bésica relativa a los procesos de contratacion que se

efectllen en conformidad a las presentes Bases se publicara en fa pagina Web: www.mercadopiblico.cl, en
conformidad al arficulc 20 de la ley N° 19.886,
Reglamento (R.C.0.P.):

Es el Reglamento para Contratos de Obras Plblicas vigente a la fecha de la licitacion.

1
1
1

1.2 Identificacién y ubicacion de las obras

La obra cuya ejecucion contrataré la Direccion! a través del correspondiente proceso de licitacion pablica, se
individualiza en el Anexo Complementario a esfas Bases.

2 CONDICIONES DE LA LICITACION
21 Firmas que podran presentarse a la Rropuesta

Podran presentarse a la licitacion los Contratistas inscritos en los Régistros y Categorias indicados en el Anexo
Complementario.

2.2 Tipo de Confrato

El Contrato de Conservacion Global Mixto por I\élve! de Servicio y por precios unitarios {CG-NS) a que se refieren

las presentes Bases Administrativas Especiales Tipo, se regira por el Sistema a Serie de Precios Unitarios y a
Suma Alzada.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ~ DIRECCION DE VIALIDAD

23 Documentos para la Licitacién

La Direccion de Vialidad entregara a los Proponentes los siguientes documentos:

BAG; Descripcion del Contrato, Plano de Ubicacion, Nomina de Caminos, BAE Tipo y sus Anexos; Presupuesto
Oficial, formularios B.1 y B.2, Especificaciones Técnicas Especiales, Especificaciones Técnicas Generales y su
Anexo, Programa General de Obras, Programa e Obras por Camino con Conservacion por Nivel de Servicio,
Caracteristicas y Especificaciones del Letrero de |dentificacion de la Obra y Cantidades de obras por camino.

El Inventario de Conservacion estara para consultas de fos Proponentes en la Oficina indicada en Anexo
Complementario. '

24 Aviso De Prensa

El llamado a licitacion lo realizaré el Director(a) General o Seremi, segan proceda, ordenando la publicacién en
el Diario Oficial y ademés, si se estima convenignte en otro medio de comunicacién publico escrito, indicando

a lo menos el nombre del contrato, registros, ¢ategorias requeridas, asi como la fecha y lugar de retiro de
antecedentes. - _

25 Ca!end_ario de licitacion

El proceso de licitacion con sus respectivas fecqas y plazos se efectuara en conformidad a lo establecido en el
Calendario de Licitacion contenido en ef Anexo Complementario.

£
Dicho calendario podré ser modificado por fa Direccién, para lo cual se efectuaran las publicaciones -
correspondientes en los mismos medios en que se publico el llamado a licitacion o, si la modificacion se efectia
con posterioridad al plazo méximo de venta de antecedentes, los cambios se comunicaran mediante Aclaracion.
Las empresas proponentes interesadas podran hfacer preguntas por escrito sobre los antecedentes de la licitacion
que estimen pertinentes, las que deberan ser pre%entadas con la anticipacion y en las dependencias establecidas
en el Apexo Complementario. ‘
Las consultas seran respondidas por escrito por el Servicio, a través de un documento oficial {Oficio-ORD),
pudiendo contener ademés otras aclaraciones que se estimen pertinente, de acuerdo con las fechas y lugar
sefialadas en el Anexo Complementario, antes i‘je la apertura de las propuestas técnicas, las que seran puestas
a disposicion de las empresas proponentes que Fstén participando en la licitacion, quienes deberan retirarlas en
la misma oficina con la debida constancia de recepcion, antes de la fecha de apertura.
Sera responsabilidad de los participantes cerciorarse de la existencia de Serie de Preguntas ¥ Respuestas y de
Aclaraciones a los antecedentes de licitacion, las cuales formarén parte del contrato que se celebre,

presumiéndose el conocimiento de ellas por parte de la empresa proponente a quien se le adjudique el contrato y
demés proponentes.

~ 26  Visitaaterreno

En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se procedera de la siguiente manera:
La asistencia sera registrada por un funcionario de 1a Direccion de Vialidad quién emitira un Acta preparada para
tal efecto y entregaré un certificado de asistencia.

Los representantes de las empresas proponentes deberén estar provistos a su costo con la vestimenta y equipo
adecuado para su proteccion personal.

2.7 Plazo para la ejecucion de la obra

El plazo fotal maximo para la gjecucion de la obra sera el indicado en el Anexo Complementario; contado en la
forma sefialada en el Art. 160 del R.C.O.P.

28  Subcontratistas

La empresa contratista podré utilizar los servicios|de subcontratistas, hasta por el porcentaje méaximo permitido en
el Art. 31 de las BAG. De cualquier manera, la empresa contratista se mantendra como responsable de todas las
obligaciones contraidas en virtud del contrato.

La empresa contratista debera solicitar por esarito la comespondiente autorjzacion, adjuntando los siguientes
antecedentes:

2 :
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g |

a) Tipo de servicio, especialidad y monfo de obra a subcontratar (segun presupuesto del contrato
aceptado). :

b) Identificacion def subcontratista.

c) Copia del Certificado de inscripcion del Registro si procediere.

La Direccion podra solicitar ofros antecedentes aﬂclaratorios, reservandose en todo caso el derecho de rechazar
fundadamente la subcontratacion o al Subcontratista,

29 Financiamiento

El financiamiento que se considera para el presente contrato se establece en el Anexo Complementario.
210  Monto del presupuesto estimativo

|
El monto del Presupuesto estimativo asciende a la suma indicada en ! Anexo Complementario,

2.11 Gastos incluidos en los precios ofertados

Complementando el Art.19 de las BAG, se considerarén incluidos en los precios todos los costos y gastos que
demanden la ejecucion de las obras y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por Io tanto, los
precios de las distintas partidas, seran plena, total y completa retribucién, se mencione o no expresamente en
cada caso particular, por todas las operaciones necesarias para ejecutar y/o para suministrar la partida
correspondients. |

Se deja especial constancia que se considerargn incluidos en los precios los gastos generales, imprevistos y
utilidades. El IVA, se debe informar por separadg.

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las

- medidas de proteccion al medio ambiente y!a la prevencién de riesgos, que estén establecidos en la

legislacion, reglamentacion y normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de licitacion:
especial atencion debera darse a las medidas)a tomar en los sitios protegidos por la legislacion ambiental
vigente o cualquier area bajo proteccion oﬂcial;’ se exceptuan solamente los items que estén explicitamente
enumerados en el formulario entregado por la Direccion para cotizacion, si corresponde.

Queda entendido que todo proponente ha estudiado por su cuenta y cargo, en el sitio o terreno, la factibilidad
de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutaran las obras, territorial, climético, legal, de
frénsito, efc., que conoce la calidad, cantidad |y ubicacion de los materiales necesarios para las obras, la
naturaleza previsible de las excavaciones p:or realizar, y que, por lo tanto, la Direccion no asume
responsabilidad si la propuesta hecha por ell Proponente no concuerda con las condiciones reales de

ejecucion de las obras o con la calidad exigidas a los materiales o a las obras mismas.
|

212 Valores Pro formay su Pago f

De considerarse valores Pro forma, éstos serl"n los detallados en el Presupuesto Oficial y cuyos montos
deberén ser reproducidos por la empresa contrafista en su oferta.

Para la presentacion de la Oferta: La DireccEic')n entregard un valor estimativo de estas partidas en el
Presupuesto Oficial, el cual debera ser reproducido en el Formulario de Cofizacién.

Para la Ejecucion de los Valores Pro forma: Las partidas de los Valores Pro forma deberan ser ejecutadas por
un tercero, para lo cual la empresa confrafista propondré al Inspector Fiscal, las empresas a las que se le
solicitaran cotizaciones, si corresponde, por log trabajos a realizar, para su aprobacion. Hecho lo anterior, el
Inspector Fiscal dara su visto bueno para procegier a la ejecucién los trabajos. :

Para efectos del pago: la Direccion reembolsara integramente los valores pagados por la empresa contratista,
con el recargo, si corresponde, segln se indi’gue en el Anexo Complementario, sobre el valor neto que
acredite haber pagado. ! '

Para cobrar los Valores Pro forma, conjuntamente con un Estado de Pago, la empresa contratista presentara
al Inspector Fiscal la factura o boletas de hoinorarios u ofros a nombre de la Direccion contratante, que
respalden los pagos efectuados por él a los terceros que hayan realizado los suministros, trabajos o servicios
correspondientes, de lo contrario, no se reembolsara su pago.

Los Valores Pro forma no estaran sujetos a reajliste,

Respecto del recargo, si corresponde, deberé facturarse por el Contratista.
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3  PREPARACION DE LAS PROPUESTAS
31 Documentos a presentar en la propuesta

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 7 de las BAG, las propuestas se presentaran en dos sobres cerrados,
caratulados "Propuesta Técnica" y *Propuesta Elconomlca respectivamente. En ambos sobres se lnd[cara el

- nombre del proponente y fa Licitacion de que se frate.

Las propuestas deberan presentarse en idioma gastellano, las medidas en unidades métricas y los valores en
moneda nacional (pesos chilenos). Cada empresa proponente solo podra presentar una oferta.

Los documentos que componen la propussta téonica y la propuesta econdmica se entregaran en original y dos
copias, separando ordenadamente el original, copia 1y copia 2, segln detalle que se entrega a continuacion.

3.2  Contenido de la Propuesta Técnica

En el sobre "Propuesta Técnica" se debera incluir los documentos DOC.A), DOC.B), DOC.C), DOC.D), DOC.E) y
DOC.F) sefialados en el Art.7.1 de las BAG. Adicionalmente se esfipula lo siguiente:

Para el DOC.A): %

Como informacién de respaldo de cada contrato informado, se solicitan los siguientes documentos:

- Si el mandante es Pablico: fotocopias de las Resoluciones de Adjudicacion y de Modificacion de cada
Contrafo, ademés del (ltimo estado dcj pago cursado o un certificado del estado actual del contrato,
donde se indique monto vigente del contrato y monto pagado a la fecha, el cual debe ser emitido por ¢!
Mandante.

- Si es el mandante es Privado: fotoco ia del contrato, sus modificaciones y itimo estado de pago
cursado o un certificado del estado actual del contrato, donde se indique monto vigente del contrato y
monto pagado alafecha, el cual debe ser emitido por ef Mandante.

Para el DOC.E): i
Los Profesionales que actuaran en la Obra, como asimismo el personal especialista, seran los exsgldos en el
punto 6.1 del Anexo Complementario. !
Adicionalmente, se debera incorporar en este mlsmo sobre los siguientes documentos:
DOC.G)
o Certificado Oficial de Antecedentes Comermales emitido por el Boletin Comercial de la Camara de
Comercio de Santiago, Camaras de' Comercio Regionales que conforman la red de agencias, u
otra entidad facultada por Ley para elllo

» Certificado de Antecedentes Laborales (Formutario F-30), conocido como boletin laboral y
previsional, emitido por [a Dlrecmomdel Trabajo. También puede ser obtenido via electrénica a
través de la pagina web www.dt.qob, c! En caso que dicho certificado establezca la existencia de

multas ejecutoriadas, se debera acompanar la documentacién que acredite su correspondiente
aclaracmn ,

¢ Certificado de Deudas Fiscales o Certificado de Deuda Morosa Fiscal, ambos emitidos por la
Tesoreria General de la Republica. ﬁl segundo se obtiene via electrénica a través de la pagina web
www.tesoretia.cl/,  En caso que d|cho certificado establezca la existencia de deuda fiscal, se
debera acompafiar copia legalizada idel convenio o Comprobante de pago total de la mencionada
deuda ante el organismo correspondilente.

i
Los tres: Certificados anteriores, deben ser obtenidos dentro de los 20 dias corridos anteriores a Ia
fecha de apertura de la propuesta. 1
En el caso que alguno de los Certificados sefialados indique la existencia de deudas morosas, multas
ejecutoriadas no aclaradas o documentosrprotestados y no aclarados, la oferta serd desechada.

Los citados certificados pueden ser presentados indistintamente en original o copia debidamente
legalizada ante Notario Pablico. ‘

DOC.H) ‘
Programa ocupacional de mano de obra que generara el contrato, separando la comespondiente a mano de obra
calificada, semicalificada y no calificada (referido a los de Costo Directo y de Gastos Generales) especificando
claramente la cantidad de hombres/mes (H/M) ofrecida mensualmente y ser consistente con el Programa de
Trabajo. Se adjunta modelo en Anexo B, }

@,_
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DOC.)
Certificado de asistencia a visita a terreno en caso de ser obligatoria.

DOC.J)
Antecedentes adicionales indicados en el Anexo Complementario.

La falta de presentacion de cualquiera de los anﬁecedentes o documentos solicitados en este punto 3.2 lo excluira
de la licitacion, por o que se devolvera sin abrir el sobre *Propuesta Economica”,

3.3  Contenido de la Propuesta Econémica

En el sobre "Propuesta Econdmica" se debera incluir, en original y dos copias, los documentos DOC.1, DOC.2,
DOC.3 y DOC.4 sefialados en ef Art, 7.2 de las|BAG. EIDOC.3 segin modelo adjunto en Anexo C. El DOC.4
segtin modelo adjunto en Anexo D, y no se aceptara consignar gastos asociados a “varios” u “otros”, que no
estén debidamente identificados.

Ante la falta de presentacion de cualquiera de los antecedentes o documentos mencionados, el proponente
quedara excluido de la licitacion.

34  Proyecto

Las obras se ejecutaran de acuerdo al proyec%o suministrado por la Direccién de Vialidad y no se aceptaran
variantes. : ' !

| |
4 RECEPCION, APERTURA Y EVALUA(;:ION DE LAS PROPUESTAS
41 Comisiones de Apertura y Evaluacién de las Propuestas,

Las comisiones tanto de apertura como de evaluacion de las propuestas estaran integradas a 1o menos por tres

de los funcionarios designados para elio por el Director Nacional o Direccién Regional 0 SEREMI, cuando
corresponda.

42 Recepcion y Apertura de Propuestas

4241 Recep_cién de las Propuestas Técnicas y Econdmicas y Apertura de las Propuestas Técnicas:

La aperiura de las propuestas técnicas se llevara a efecto el dia, hora y lugar segin el punto 2.5 de las presentes
Bases. En este acto seran recibidos los sobres de Propuestas Técnicas y de Propuestas Econdmicas,
procediendose seguidamente a abrir los sobres|de las propuestas técnicas de todas las empresas proponentes,
verificando la inclusion de cada uno de los documentos exigidos en el punto 3.2 de las presentes Bases. En este
mismo acto se develveran, sin abrir, los sobres ge propuestas economicas de las empresas proponentes que no
hayan incluido alguno de los documentos requeridos en la propuesta técnica, dejando constancia de ello en el
acta de apertura. Por otra parte, los sobres de jpropuesta econdmica de las empresas proponentes que hayan
cumplido con la instancia anterior, serén firmados por ia comisién de apertura quedando en custodia en la
Direccidn comespondiente cerrados, hasta la fecha y hora fijladas para su apertura oficial,

|
422  Apertura de Propuestas Econémicasf

El dia, hora y lugar de la apertura de las prqlpuestas econdmicas se establecera también de acuerdo a lo
sefialado para la apertura técnica. En este acfo, en primer lugar fa Comisién informard sobre las ofertas que
hayan sido técnicamente aprobadas o rechazaqas, y devolvera los sobres de ofertas econdmicas que estén en
esta dltima situacion, sin abrir. Posteriormente se abriran las Propuestas Econdmicas y se revisara que incluya los
documentos soficitados en el punto 3.3 “Cobtenido de la Propuesta Econdmica® de las presentes Bases,

dandose a conocer y consignandose en el acta de apertura el valor total de cada oferta econémica v el
cumplimiento de lo sefialado en el citado punto,

43  Evaluacion de las Propuestas TécnicaT y Econdmicas

El analisis detallado y evaluacion de los documqntos de las propuestas técnicas y de las propuestas econdmicas
se llevaran a efecto en conformidad a lo establecido en el Art.10 de las BAG y Art.84 de! Reglamento.

Con todo, la Direccion se reserva el derecho de|desechar todas las Propuestas Econémicas presentadas si ellas
no son convenientes para el interés fiscal,
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Excepcionalmente y por motivos fundados que se indiquen en el Anexo Complementario, la evaluacion se hara
en un solo acto. En primer lugar se abriran las Propuestas Técnicas de todas las empresas proponentes,
verificando la. inclusién en ellas de todos Ios documentos exigidos en el punto 3.2 de estas Bases, y
procediéndose a rechazar y devolver, sin abrir, el sobre de Propuesta Econdmica de aquellas empresas
proponentes que no hayan incluido alguno de los documentos requeridos.

Posteriormente se abriran las Propuestas Econé{nicas y se revisara que incluya todos los documentos solicitados
en punto 3.3 de las presentes Bases, dandose 4 conocer y consignandose en el acta de apertura el valor total de
cada oferta economica y el cumplimiento de lo serﬁalado en dicho punto.

|

4.4  Evaluacion de las Propuestas TécnicaT y Econdmicas para el afio 2009

Para los contratos cuyos llamados a licitacién
dispuesta en el Art. 5 transitorio del D.S. MOP

establece en el Anexo Complementario,

Si se hace uso de fa facultad sefialada preceden
s¢ efectuara aplicando un factor asociado a

obteniéndose una Oferta Econémica Ponderada,

Nse ejecuten durante el afio 2009 se podra ejercer la facultad

°75/2004, incorporado por el D.S. MOP N°119/2009, segiin se

temente, el método de evaluacion de las Propuestas Econdmicas
la cantidad de mano de obra informada por el proponente,

para cuyo efecto se utilizara la siguiente formula:

OEP=(A/B)xC
O.E.P = Oferta Econdmica Ponderada, aproximada a la décima.
A = Mayor oferta de|Cantidad Total de Mano de Obra,

B = Cantidad Total de Mano de Obra Propuesta que se analiza.
C = Valor de la Oferta Econémica que se analiza.

Se preseleccionara fa propuesta que resulte gon la menor Oferta Econdmica Ponderada, siempre que esa

propuesta no supere en mas de un 10% el valor de la propuesta economica mas baja. Si dicho requisito no se
cumple, se procedera a evaluar a aquella propuqsta que corresponda a la siguiente Oferta Econdmica Ponderada

mas baja, y asi sucesivamente, hasta preselecci?nar ala que cumpla la exigencia del porcentaje aludido.

En caso de igualdad en el valor de la Oferta Econémica Ponderada, se daré preferencia al proponente que haya

oftecido la oferta econémicamente més conveniente para el MOP,

Para los contratos cuyos llamados a licitacion |se ejecuten durante el afio 2009, se podra ademés ejercer la

facultad dispuesta en el Art, 6 transitorio del DIS. MOP N°75/2004, incorporado por ¢l D.S. MOP N°119/2009,

segln lo establece el Anexo Complementario. -

. Finalmente, la oferta preseleccionada se analizara segun se seffala en el RCOP Art. 84, 4°, punto 2. Validacién

ggtnmtztc'ti?lla Direccion se reserva el derecho de desechar todas fas Propuestas Econémicas presentadas si ellas
no son convenientes para el interés fiscal.
5  ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
31 Adjudicacién |
La adjudicacion de la propuesta se llevara a cabo conforme al Art.10 y Art49 de las BAG.

5.2  Garantla de Cumplimiento del Contrato

- La(s) boleta(s) de garantia bancaria o péliza(s) de sequro, segin se establezca en Anexo Complementario,
de fiel cumplimiento del contrato (Art. 96 de! R,C.0.P.) indicada(s) en las Bases Administrativas Generales en
el Art. 17, correspondera a un 6% del Valor del Contrato Anual con un plazo de vigencia igual al plazo del
Contrato aumentado en ocho meses. El mon{p de esta garantia sera expresada en Unidades de Fomento
(UF), para cuya determinacion regira el valor quie ésta tenga el ltimo dia del mes anterior al de la apertura de
la propuesta técnica.
La(s) poliza(s) de seguro debe(n) corresponder al modelo de pbliza N°1 94 036 del Registro de la
Superintendencia de Valores y Seguros de| Chile, oforgada por Compafiias de Seguros nacionales o
extranjeros con representacién en Chile y sometidas a la Superintendencia de Valores y Seguros.

53  Seguro de responsabilidad civil ante terceros

. En gaso de exigirse en Anexo Complementario, se procedera de Ia siguiente forma:
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A fin de cubrir todos los riesgos sefialados en &l Art. 134 del Reglamento, la empresa contratista debera tomar
una péliza de seguro de responsabilidad civill a favor del Fisco - Ministerio de Obras Pablicas ~ Direccion
correspondiente, en los términos sefialados en dicho articulo.
La poliza en referencia debera ser entregada alla Direccion comrespondiente en forma previa a cursar el primer
Estado de Pago, la cual debera ser aprobada (o Lchazada) por Fiscalia de MOP.
El monto minimo de fa poliza sera equiva!enﬁe al 5% del valor del contrato. La empresa contratista sera
responsable def deducible contemplado en el decumento garantizador. El monto de esta poliza ser4 expresada
en Unidades de Fomento (UF), para cuya dett?rminaci()n regira el vaior que ésta tenga el Glfimo dia del mes
anterior a la fecha en que la resolucion que adjudica el contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de
Partes de la Direccion.
En caso de aumento de plazo del contrato, la e presa contralista debera enfregar un endoso que contemple el
nuevo plazo de vigencia de esta péliza. r
El plazo de vigencia de la poliza ser4 el del contrato o la de sus promogas si las hubiere, aumentado en un afio.
La pdliza de responsabilidad civil debera ajustarﬁe a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo et Codigo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los
humerales 2.3, 2.5, 2,10, 2.10.1, 2.10.2, 2.15] y 2.17, debera contemplar ademaés la clausula adicional de
cobertura para trabajos de empresas de la construccion, Codigo CAD 191 092.
Esta poliza, cuya prima debera ser pagada aﬁ contado, contendra en forma especifica, dentro de la glosa
correspendiente, la materia asegurada, el nimerc y fecha de fa resolucion o decreto que adjudica el contrato ylos
_ dafios e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos dafios.
La empresa contratista debera adoptar todas la? medidas de precaucion para preservar de cualquier dafio a la
C propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en o
cerca del sitio de las obras y no se demolera o rfztiraré ninguna propiedad, sin la aprobacion previa del Inspector
Fiscal, lo cual no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por eventuales dafios a terceros. En los lugares
donde cualquier edificacion o propiedad se encuentren proximos a las obras (incluyendo cualquier zanja,
excavacion, demolicion o faenas de bombeo), se apoyara, entibara o protegeré de modo que dicha edificacion o
propiedad se conserve estable y la empresa coptratista asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio
gue en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a la realizacion de las obras, o a consecuencias de ella. La
responsabilidad, seglin esta clausula, incluirg la reparacion de cualquier dafio que en la opinion del Inspector
Fiscal, haya sido causado por asentamiento o vibracion.
El incumplimiento de esta obligacion facultara al | Inspector Fiscal para no cursar estados de pago ni anticipos, sin
perjuicio de las demés sanciones que conforme al Reglamento, puedan aplicarse por esta infraccion,
La péliza no puede estar condicionada a resolucipnes judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores,
sino limitarse a sefialar el riesgo que se asegura.

5.4  Notificacion de la Adjudicacion

La Direccion comunicara oportuna y oficialmente a la empresa contratista que corresponda la tramitacion de la
. Resolucion que adjudica el contrato adjuntandojcopia de este documento.

6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

6.1  Estructura Organizacional de Ia Obra

Para asegurar el comecto cumplimiento de las pbligaciones que imponen los términos del contrato, dentro del
plazo de 15 dias, contados desde la fecha de la tramitacion del Decreto o Resolucién que adjudica el contrato, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion Fistal la Estructura Organizacional (Organigrama) establecida para
la ejecucion de las obras, indicando su relacin con su organizacion. Esta estructura orgariizacional debera
detallarse hasta el nivel de Jefes de Obra, cq‘n indicacion de permanencia del personal en faena y de las
refaciones entre las areas de los elementos res;onsables. Adjunto se debera presentar ademas el certificado de

titulo, en original o fotocopia autorizada ante Notario, del profesional que se propone a cargo de las obras en
calidad de residente. ;

Los requerimientos de personal profesional o e?pecialista que debera presentar la empresa contratista para la
obra, se establecen en el Anexo Complementarfo de estas Bases

La Inspeccion Fiscal descontara en caratula de los Estados de Pago més proximo al incumplimiento, la cantidad
de 5 UTM por cada dia que no se cumpla con la presencia de alguno de los integrantes del personal establecido.
Para estos efectos se considerara el valor de la UTM, del mes en que se curso el Estado de Pago.
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6.2  Contratos, Remuneraciones e Imposicienes de los Trabajadores

El pago de las remuneraciones a los trabajadares, cotizaciones previsionales, de salud y del seguro contra
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se realizara con estricto apego a la normativa vigente,
teniendo especialmente en consideracion lo establecido en el articulo 46 de las BAG.

En ¢l caso de contrataciones a honorarios, se r%aqueriré evidencia del pago, retencion de impuestos e ingreso
de los mismos a Tesoreria, todo ello en forma o;Fortuna.

En la formulacion de su propuesta, el Proponente debera considerar ocupacion de mano de obra en los
términos establecidos en el articulo 143 del Reglamento.

La empresa confratista debera entregar al Inshector Fiscal copia de los contratos de frabajo de todos los
trabajadores a medida que se vayan incorporando a laborar en la obra,

6.3  Condiciones de Transito de Carga de la Empresa Contratista

Complementando el Art 37 de las BAG, la|empresa contratista debera cumplir la normativa vigente,
particularmente en cuanto a cargas y dimensiones autorizadas, para circular por los caminos de Chile.
Asimismo, ser4 responsabilidad de la empresa contratista reparar los dafios causados y el deterioro adicional
que ¢l genere en los caminos piblicos y ofras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e
insumos necesarios para la obra, Para estos efectos, la empresa contratista debera someter a la aprobacion
det Inspector Fiscat la metodologia a emplear para determinar del modo mas objetivo posible, la magnitud de!
deterioro efectivamente imputable a é, incluyéndose las mediciones que cormrespondan, tanto al inicio como al
término de la ejecucion de los trabajos. Los materfales y desechos que durante el fransporte caigan sobre
dichos caminos, deberan ser retirados de inm:ediato; sin perjuicio de lo antericr, el Inspector Fiscal podra
ordenar el retiro de los vehiculos que generen esta situacion.

64  Requerimientos Judiciales

[

Cualquier situacion judicial que derive de la ejecucion de las obras, especialmente tratandose de recursos de
proteccion, obligara al Contratista a actuar como tercero coadyuvante, previa coordinacién con fa Fiscalia del

Ministerio de Obras Publicas, sin perjuicio de Iaj' atribuciones del Consejo de Defensa del Estado en su caso.

6.5  Mantencién del Transito, su Sefalizacién y Seguridad

Conforme a lo sefialado en el articulo 133 del Reglamento, e! Contratista estara obligado a mantener a su costa la
circulacion por las vias que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos, fomando todas las
precauciones para proteger las obras en ejecucion y la seguridad del transito. Por o tanto, tendra que mantener a
su costo el personal, los elementos y maten‘q’les ‘necesarios para ejecutar periddicamente la conservacion
o requerida, como ser relleno de baches con materiial estabilizante, perfilado y riego de la superficie de rodadura y,
en general, todo frabajo necesario para mantener un transito fluido y expedito. De igual modo deberd también
mantener a su costa los caminos plblicos o variahtes por los que fuere necesario desviar el transito a causa de la
ejecucion de las obras contratadas. g
Conforme también a lo sefialado en el articulo 34 de las BAG, el Contratista estara obligado a procurar fa mayor
seguridad para los usuarios de los caminos, debiendo colocar y mantener Ids letreros y sefiales de peligro diumos
y noctumos, conforme a lo establecido en el Decieto MINTRATEL N° 90 de fecha 30 de agosto de 2002,
publicado en el Diario Oficial el dia 20 de enero dge 2003, Capitulo V del Manual de Sefializacion de Transito sobre
“Sefializacion Transitoria y Medidas de Segun'dac{ para Trabajos en la Via ", durante todo el periodo que duren las
faenas. ! '
Igualmente, debera proveer personal de seﬁalerols durante el dia y la noche, como también los equipos de ayuda
para emergencias. El Inspector Fiscal exigira el uso de luces de advertencia, sefializacion reflectante y todo otro
dispositivo que asegure el cumplimiento de los riaquisitos indicados. La sefializacion de faenas debera refirarse
tan pronte como ella se haga innecesaria. ;
Considerando la importancia que la funcién de los sefialeros (Bandereros) tiene en la seguridad de los usuarios
de camino y siendo ademas, quienes tienen mayor contacto con el plblico, ellos deberan ser seleccionados
cuidadosamente, de acuerdo a la labor que desempefiaran, debiendo cumpliir con los requisitos de seriedad y
responsabilidad en el desempefio de su trabajo.
El personal de terreno debera usar casaquilla| reflectante y los elementos de seguridad necesarios para la
gjecucion de los trabajos que se realicen a nivel de la calzada.
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El incumplimiento de cualquier disposicion refer
insuficiencia, autforizara a fa Direccion para su

enie a sefializacion, seguridad y mantencion del transito, o su
complementacion y mantencion. Los gastos correspondientes

seran de cargo del Contratista y su recuperacion se hara administrativamente, sin forma de juicio.
Todos los efectos que emanen del incumplimignto de las disposiciones anteriores, seré de responsabilidad

directa de la empresa contratista.

No obstante lo anterior, si a juicio de la Ins
satisfactorias, el Contratista sera sancionado con
la que se hara efectiva en el estado de pago mas
valor de la UTM del mes en que se cursé el estad

6.6 Letreros
6.6.1 Letrero de Identificacion de la Obra

La empresa contratista debera colocar a su enter
Inspector Fiscal indique su ubicacién, la ca

conformidad a las caracteristicas y especificaciones sefialadas en

correspondiente.

peccion Fiscal, el flujo de transito yio sefializacion, no son
una multa equivalente a 5 UTM por cada dia de incumplimiento,
préximo al incumplimiento. Para estos efectos se considerara el
0 de pago.

© cargo en un plazo de 15 dias a contar desde el dia en que el
tidad de letreros indicada en Anexo Complementario en
los documentos de la licitacion

La leyenda debera individualizar la obra, entidaq contratante, entidad que financia los trabajos y cualquier ofra
informacion que requiera el inspector Fiscal de acluerdo a las normas vigentes.

La empresa contratista sera responsable de la rrilantencién ¥ preservacion del (de los) letrero(s), hasta la Giima
recepeidn (nica. I

El{Los) letrero(s) debera(n} ser refirado(s) dentro del plazo maximo de 15 dias a contar de la fecha de término de!
contrato, el{los) que quedara(n) de propiedad del Pontratista una vez retirado(s).

Por cada dia de atraso en la instalacion del (de I?s) Letrero(s) se aplicara una multa equivalente a 3 UTM, la que

de la UTM del mes en que se curso el estado de pago.

se hara efectiva en el estado de pago més pr()xi%no al incumplimiento. Para estos efectos se considerara el valor

6.6.2 Letreros Provisionales de Informaciér]l alos Usuarios

Letretos Moviles:

{
Se deberén colocar lefreros moviles en los puntor de detencién obligada, con la leyenda que la Inspeccion Fiscal

indique en cada oportunidad, seleccionada entre
SENOR USUARIO:

SU DETENCION ES EN BENEFICIO D

Las dimensiones de las placas y especificacion
Capitulo V Manual de Sefializacién de Transito y
El Contratista sera responsable de la mantencion

Letreros Fijos:
El Contratista debera colocar a su entero cargo

as que se sefialan;

|

e LAS MOLESTIAS QUE CAUSA SU DE%ENCI(')N SON TRANSITORIAS

TODOS

EL TRANSITAR POR UNA SOLA VIA "OTE DEBE A OBRAS DE CONSERVACION EN EJECUCION
St CUMPLE CON LA SENALIZACION DEL CAMINO, TERMINAREMOS ANTES PARA SU BENEFICIO
SU MOLESTIA ES UN PEQUENO SACRIFICIO EN BENEFICIO DE TODOS

es de pinturas y ofros, deberan ajustarse a lo establecido en el
Volumen 6 del Manual de Carreteras de la Direccién de Vialidad.
preservacion y retiro de dichos letreros moviles.

1 ¥ en el lugar que indique la inspeccion Fiscal, la cantidad de

lefreros y leyenda establecidas en Anexo Complementario.

Las dimensiones de las placas y especificaciones de pinturas y ofros, deberan ajustarse a lo establecido en e
Capitulo V Manual de Sefializacion de Transito y Volumen 6 del Manual de Carreteras de la Direccion de Vialidad,
El Contratista seré responsable de la mantencion y preservacion de dichos letreros fijos, los que deberan estar
colocados en obra en un plazo méximo de 15 djas a contar desde el dia en que la Inspeccion Fiscal indique su
ubicacion.
Por cada dia de atraso en la instalacion de los lefreros fijos se aplicara una multa equivalente a 3 UTM, la que se
hara efectiva en el estado de pago més proximo al incumplimiento. Para estos efectos se considerara el valor de
la UTM del mes en que se cursé e} estado de pago.
También sera de cargo del Contratista el retiro de dichos letreros fijos, para lo cual tendra un plazo méximo de 15
dias a contar de la fecha de término del confrato de las obras. Los letreros, una vez retirados quedaran de
propiedad def Contratista.
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69  Usoy Manejo de Explosivos

6.7 Fotografias y Presentaciones

6.7.1 Fotografias

En cada recepcion Unica mensual se exigiran 1 fotografia antes, 1 fotografia durante y 1 fotografia después, de
cada una de las operaciones ejecutadas en el perfodo y por cada camino intervenido. Las fotografias deben
mostrar claramente puntos de referencia relacionados con el camino, de forma que se demuestre en ellas
mismas, que las fotos de “antes”, “durante” y "de]epués", corresponden al mismo sector del camino. El contrafista
debera entregar las fotografias estampadas en papel y ademas digitalizadas en un CD.

Para poder diferenciar el “antes”, “durante” y “después”, el contratista debe datar el anverso de Ia fotografia en
papel y consignar dicha referencia en la fotografia digital.

6.7.2  Presentaciones
La empresa contratista preparara las presentaciones que el Inspector Fiscal requiera hacer a la comunidad,
autoridades y ofros.

6.8  Normativa Discapacitados

La empresa contratista debera dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente, referente a la Plena Infegracion
Social de Personas con Discapacidad.

El uso de explosivos se regira por lo establecido en la legislacion vigente sobre uso de armas y explosivos, siendo
de responsabilidad y cargo del Contratista, la tranitacion y costo de los permisos correspondientes.

Se deberé informar al Inspector Fiscal y presentar todos los permisos correspondientes cada vez que se requiera
el uso de explosivos en faena,

6.10 Prevencidn de Riesgos Laborales

L.a empresa confratista debera cumplir a cabalidaf\d con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia y
con lo seftalado en “Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Confratos de Ejecucion de Obras Pablicas”,
que se adjunta en Anexo E y forma parte de los Antecedentes de Licitacion.

|
6.11 Especificaciones Ambientales Generales

Tanto el contratista como su personal procuraran mantener adecuadas condiciones ambientales en la zona de
ubicacion de la obra y sectores aledafios. Para ello deberan proteger la flora y la fauna natural y patrimonio
cultural en general, impidiendo modificaciones inecesarias; a la vez evitaran la contaminacion del area, como
efecto de los residuos derivados de la construccion.

El contratista deber4, en zonas urbanas, semiurbanas y localidades pobladas, disponer las faenas en horario
diurno prefijado, lo que se informara ala inspeccifm fiscal.

Junto con lo anterior, el contrafista debera asumir las obligaciones y responsabilidades que le sean atingentes o
guarden relacién con la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y por el Decreto Supremo N° 95/2001 del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Reglamento de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Ademas del cumplimiento de lo ya sefialado, el c’;ontratista debera cefiirse a lo estipulado en la Seccion 7,207 del
MC-Vol.7. i '

6.12 Aseguramiento de la Calidad en Obras'

- La empresa contratista es responsable de cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas del Contrato,

realizar a su costo y cargo los ensayes y andlisis para el debido control de la calidad de las obras, y dar a la
Direccion la confianza de que se cumpla con la calidad exigida. _

Serén de responsabilidad y costo de la empresacontratista todos los ensayes y andlisis det control de calidad de
los materiales y obras ejecutadas, que certifiquen que las obras ejecutadas corresponden a las indicadas en los
planos, especificaciones tecnicas y demas documentos del Contrato, al margen de aquellas certificaciones que la
Direccion pudiera flevar a cabo mediante ofros medios. Estos deberan realizarse en el Laboratorio de Faenas,

cuando asi se exija, y/o en Laboratorios Externos propuestos por la empresa contratista y autorizados por el
Inspector Fiscal.
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El inspector Fiscal, incluida la Asesoria de InspecEci(m cuando corresponda, solicitara todos los ensayes de control
ylo verificacion que estime convenientes, pudi;endo usar para ello, cuando éstos se contemplen, tanto el
L.ahoratorio de Faena de la empresa contratista y sus instalaciones anexas, como los Laboratorios Externos
elegidos por la empresa contratista, si esta ﬂltima! fuere su opcion. Todo esto sin costo para Ia Direccion.

La empresa contratista estara obligada a dar todas las facilidades del caso al Inspector Fiscal para la obtencion
de muestras y testigos. i
L.os resultados de ensayes efectuados por la Diﬁeccién en sus Laboratorios, o de los que ella encargue a otras
instituciones o particulares de reconocido prestigio, serén considerados como definitivos, sin que ello signifique
eliminar la responsabilidad de la empresa contratista por defectos constructivos.

6.13 Autocontfrol

La empresa contratista debera efectuar el Autcicontrol de Calidad en Ia ejecucion de las Obras materia del
Contrato. El Autocontrol de la empresa contratista debera extenderse a todos los ambitos de la ejecucion de la
Obras, incluyendo como minimo los siguientes asipectos:

e Control de cotas y alineamientos topograficos
Control de excavaciones y camas de appyo
Control de compactacion, colocacion y calidad de materiales de relleno
Control de moldajes de hormigones
Control de enfierraduras |

i
i

Control de preparacion, colocacion y ca!%dad de hormigones

Tolerancias de superficies y espesores de revestimiento de hormigones

Para realizar un adecuado autocontrol de todos Jos aspectos de la obra, la empresa contratista debera dotar de
“todos los elementos necesarios y adecuada mqvilizacién, al personal encargado del autocontrol. Asimismo, el

personal a cargo de cada frente de trabajo, debera estar capacitado para que, con apoyo minimo, sea capaz de
autocontrolar todos los aspectos no cubiertos porlel personal supervisor de Autocontrol.
La empresa contratista, dentro de los 30 dias luego que esté tramitada fa Resolucion que adjudica el Contrato,
debera someter & la aprobacion del Inspector Fiscal el "Manual de Procedimientos de Autocontrol’, en el que se
especifique la metodologia a utilizar para cada uno de los items a controlar, con estricto apego a las
Especificaciones Técnicas. Debera especificar la forma en que se manejard y controlara la documentacién, y
debera incluir el detalle de las instalaciones, equipamiento y personal, especificando las obligaciones, deberes y
responsabilidades de cada uno. i :
La Inspeccion Fiscal descontara en carétula de los Estados de Pago més proximo al incumplimiento;

» 3 UTM por cada dia de atraso en la entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol.

¢ 5 UTM por cada incumplimiento de pro?edimientos sefalados en el Manual, ETG o ETE, independiente

de cualquier solicitud adicional que sea solicitada por la Inspeccién Fiscal,

Para estos efectos se considerara el valor de la LP-M, del mes en que se cursd el Estado de Pago.

|
6.14 Laboratorio de Faenas para Autocontrch

En caso de exigirse en el Anexo Complementar‘o, se aplicara lo siguiente:

La empresa contratista debera instalar, por su ex}slusiva cuenta, un Laboratorio de Faenas de Autocontrol provisto
de todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes y andlisis del control de calidad de los
materiales y obras ejecutadas, cuya ubicacion deperé ser aprobada por la Inspeccion Fiscal.

Los equipos y elementos minimos con que debera contar la empresa contrafista se ajustaran a lo dispuesto en la
Seccion 5.106 del MC-V5 y o sefialado en la Tabla 5.106.104.A de la misma Seccion.

La Inspeccién Fiscal revisara el funcionamiento 4:1(31 Laboratorio de Aufocontrol y la confiabilidad de este, segin lo
establecido en la seccion 8.003 de! Volumen N° 8 del Manual de Carreteras y ademés tendré libre acceso a las
pruebas y ensayos que practique la empresa contratista y ordenara sobre la correcta aplicacion de las normas,
coma asimismo el buen uso de los elementos deTcontrol.

El control de hormigén y a obtencién de resistencias a la compresion (clbica o cilindrica) de las probetas, se
gjecutaran en el Laboratorio de Faenas, paraTIo cual la empresa contratista deber& contar con los equipos
adecuados, debidamente calibrados y aprobado$ por la Inspeccion Fiscal, Alternativamente, para los ensayes de
rotura de las probetas, la empresa contratista podra recurrir a los servicios de un Laboratorio fuera de faena, el

que debera contar con la aprobacion de la Inspeccion Fiscal, No se autorizara personal ayudante no calificado
para la ejecucion de ensayos.

!

i

:g%— |

- i

. |
Q
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El Jefe del Laboratorio de Faenas deberd emitir semanalmente informes sobre los controles de produccion,

-ademas de los informes que la Inspeccién Fiscal ?udiera razonablemente solicitar.

El Laboratorio de Faenas de la empresa contratista, deberé estar completamente instalado, con el personal y
movilizacion exclusiva, adecuada y permanente para su buen desempefio, a mas tardar 15 dias antes de Ia fecha
de inicio de las obras que requieran ensayes de laboratorio, de acuerdo al programa de trabajo aprobado. Sin
embargo, el Inspector Fiscal tendra la facultad dejfijar, por escrito, una fecha diferente, si, a su juicio, el control de
los trabajos no se ve afectado, lo que en ninglin|caso ser causal o dara origen a una ampliacién del plazo del
contrato. En todo caso, no se pemitird iniciar pbras gue requieran, en forma previa, andlisis ¢ ensayes de
laboratorio, mientras este no cuente con el equipamiento necesario para efectuar dichos controles,

6.15 Instalaciones para la Inspeccién Fiscal

En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se aplicara lo siguiente:

Para el buen funcionamiento de la Inspeccion Fiscal y de la Asesoria si hubiese, la empresa contratista debera
proporcionar durante el fiempo que duren las c}bras y hasta la 0Oltima recepcidn Gnica, instalaciones con los
servicios basicos funcionando (luz, agua y gas) ]que seran aprobadas por el Inspector Fiscal. La exigencia de
telefonfa, intemet y la superficie de las instalacignes, seglin se establezca en el Anexo Complementario. Los
costos deberan incluirse en el valor del Contrato,
Por cada dia de atraso en la entrega de las instalaciones para la inspeccion fiscal se aplicard una multa
equivalente a 3 UTM, la que se hara efectiva en el estado de pago mas proximo al incumplimiento. Para estos
efectos se considerara el valor de la UTM del meg en que se curso el estado de pago.

6.16  Difusion

La empresa contrafista, sus subcontratistas, empleados u ofros, no podréan efectuar ningan tipo de publicidad
relativa al proyecto u organizar visitas de terceros a terreno, sin la autorizacion por escrito del Inspector Fiscal.

6.17 Contacto con el Usuario y [a Comunidaﬂ:l

- Sera responsabilidad de la empresa contratista, iinstruir a su personal sobre normas basicas de buen frato con

la comunidad y hacer cumpiir a cabalidad dichas normas.

Con el fin de difundir las actividades de conservacion a las autoridades regionales, provinciales, comunales y a la
comunidad en general, se debera citar a reuniones semestrales de la Inspeccion Fiscal, Jefe Provincial y
Residente del contrato, con dichas autoridades )’(}o juntas de vecinos de las localidades que contengan caminos
de lared confratada. En estas reuniones se daré a conocer la situacion actual del Contrato en cuanto a las obras
gjecutadas en general, desglosadas por Provincia, Comuna y finalmente por camino, indicando las operaciones
de conservacion ejecutadas, los montos invertidos y el programa de obras hasta el término del Contrato. Se dara
cuenta de los reclamos y sugerencias rea|izade;15 por los usuarios en el respectivo periodo, y la respuesta o
solucion a lo planteado. :

En cada una de las reuniones se elaborara un ?\cta de Reunion, remitiendose un ejemplar a cada uno de los
asistentes, a la Direccion Regional de Vialidad yiotra a la Subdireccion de Mantenimiento. Deber4 en todo caso
otorgarse copia de esta Acta a todo quien asi lo requiera.

El contratista debera colaborar con la Inspeccion Fiscal en cuanto a la recepcion de los requerimientos u
observaciones realizadas por fa comunidad y los usuarios de la red contratada. Para ello dispondré de un fibro
foliado en el cual se registrara ef dia, hora y reclamo o sugerencia, con el nombre y firma de la persona que lo
realiza. Dentro de los dos primeros dias habiles de efectuado un rectamo en dicho fibro ¢ por ofro medio, €l

contratista debera notificarlo al Inspector Fiscal, adicionando, si corresponde, la respuesta o accion dada por la
empresa. |

7  DESARROLLO DEL CONTRATO

i
|
|
i
7.1  Programa Ocupacional !
El incumplimiento de mano de obra del Progréma Ocupacional presentado por el confratista (Doc. H de la
Propuesta Técnica), estara afecto a una multa de 10 UTM por cada HIM o fraccién de H/M sin contratar. Lo
anterior sera contrastado por el Inspector Fiscall con el certificado de cotizaciones previsionales o retencion de
impuestos. Para los efectos de la aplicacion de la multa se considerara el valor de la UTM del mes en que se
cursd el estado de pago, la que se hara efectiva en el estado de pago més proximo al incumplimiento.
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7.2 Programa de trabajo mensual

7.2.1 Obras de conservacion global a Serie de Precios Unitarios.

En concordancia con el articulo 7.1, DOC. C.1.1) de las BAG, para cada mes y con 10 dias de antelacion a su
inicio, el contrafista sometera a consideracion della Inspeccién Fiscal su programa mensual de actividades, el que
sera revisado y aprobado o modificado por esta teniendo en cuenta el Programa de Trabajo entregado por la
Direccion, lo que permitira adecuarse & las condiciones imperantes en la obra. En caso que este programa no se
presente en el plazo establecido, se aplicara unajmulta de 5 UTM por cada dia de atraso.

Para los efectos de la aplicacion de las multas e:?tabtecidas en este punto 7.2.1 se considerara el valor de la UTM

del mes en que se curso el estado de pago, las que se harén efectivas en el estado de pago mas préximo al
incumplimiento.

722  Obras de conservacion rutinaria por Plivel de Servicio a Suma Alzada.

En concordancia con el articulo 7.1, DOC. (:.1.1 ) de las BAG, para cada mes y con 5 dias de antelacion a su
inicio, el contrafista entregara al Inspector Fiscal su programa de actividades respecto a las operaciones de
conservacion por nivel de servicio que realizara en el mes. Este programa debe incluir, al menos, el elemento o
componente vial a conservar, la operacion a ejecutar, el camino a intervenir y sector.

1.3  Cantidades de Obras por Camino de la/Red

El contratista debera tener en consideracion que las cantidades de obras que se programan gjecutar en un
determinado camino de la red considerada en el Contrato son referenciales.

Asimismo, en la eventualidad que la Direccion contemple la ejecucion de Contratos Especificos, en la red
contratada, los tramos de camino que consideren estos Contratos, se excluiran por los plazos necesarios del
Confrato Global Mixto. En caso de concurrir las circunstancias descritas precedentemente, ellas seran
debidamente informadas y justificadas mediante resolucién dictada por la Direccién. En estos casos el contratista
quedara exento de toda responsabilidad, por los sectores y obras considerados en los tramos de caminos
excluidos, por todo el tiempo que el cambio de circunstancia asi lo amerite.

7.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

En conformidad a lo sefialado en el articulo 110 del Reglamento, el Inspector Fiscal debera abrir un Libro de
Obras, en el acto de entrega de! terreno, mediante el cual se anotara las comunicaciones entre el Inspector Fiscal
y el Contratista o su representante.
Se debera dejar estampada en el Libro de Obras las entregas parciales corespondientes a las recepciones
tnicas de las obras de conservacion periddicas. | Asimismo, en sus paginas finales se debera dejar estampada la
fecha efectiva de término de la Obra.

El Libro de Obra seré foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja original, permanecera en el fibro, la
primera copia sera para el contratista y la seguncf copia para el Inspector Fiscal.

Adicionalmente, el Inspector Fiscal podra autorizar documentos complementarios al Libro de Obras, para
viabilizar la ejecucion de las actividades en cada luna de sus areas técnicas, de modo que la posicion de cada una
de las partes quede documentada; para ello, definird el procedimiento practico a aplicar en cada caso,
permitiendo una via de comunicacion directa y ?xpedita, durante el desarrolio de la obra. En este confexfo, se
debera implementar como documento complementario un Libro de Comunicaciones, de modo de formalizar los
procedimientos de comunicacion con los profe]é.ionales de Prevencion de Riesgo, de Medio Ambiente, de las
empresas de servicios, de los organismos de control y de los demés profesionales que participan de la obra.

75  Coordinacion con Terceros

Si de la ejecucién de los trabajos, surge la nFcesidad de ocupar espacios que estén siendo utilizados por
terceros ajenos a la obra, cerrar vias o modificar su accionar cotidiano, la empresa contratista no podra actuar
en forma unilateral y deberd coordinar con !ajnspeccién Fiscal, la mejor solucion para ejecutar los trabajos
propios de ia obra y no afectar excesivament? la cotidianeidad de las actividades de! lugar. Los costos por
efecto de la coordinacion seran de cargo de la empresa contratista.
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- 7.8 Materiales para la Obra

76 Instalacion de Faena

La empresa contratista debera considerar en su|programacion que las instalaciones de faena, en las zonas que
apruebe la Inspeccion Fiscal, deberén incluir todc? aquelio que sea necesario para mantener un adecuado, seguro
y ordenado desarrollo de la faena tales como oficinas, laboratorio, bodega, servicios higiénicos o campamentos si
corresponde.
La empresa contratista podra alquilar uno o mas bienes raices para estos efectos, previa aprobacion de los
mismos por parte del Inspector Fiscal,
Respecto a eventuales campamentos requeridos; se aplicara lo establecido en el articulo 127 def Reglamento.

Al término de fa obra, las &reas ocupadas por las instalaciones de la empresa contratista, deberan ser entregadas
libres de escombros ¢ materiales extrafios, Iim:iias, niveladas a maquina, si corresponde, ¥ recibidas a entera

satisfaccion de la Inspeccién Fiscal. Todos|los elementos proporcionados por fa empresa contratista,
permaneceran de su propiedad, en el estado en que se encuentren al término de las obras. La restauracion
ambiental de las areas utllizadas debera considerar las medidas establecidas en la Seccion 7.207 del MC-V7.

La empresa contratista repondra toda sefializacion o marcas existentes que hayan sido removidas o dafiadas
durante la ejecucion de la obra.

7.7  Trazados Topograficos, Instrumentos, Tersonal de Control y Balizado

Se debera balizar, segiin lo indicado en ¢! Anex? Complementario, la red bajo contrato y mantener durante todo
el periodo de ejecucion de la obra este balizado eLn buenas condiciones.
Habra control topogréfico permanente en la fa! na, en especial en las operaciones de Recebo de Carpetas
Granulares, Excavaciones y en la Construccion de Alcantarillas.”
El equipo minimo sera el indicado en Anexo Corpp[ementario.
Este control topogréfico lo ejecutara el topografo contratado para tal efecto.
La Inspeccién Fiscal descontara en caratula de |Q:S Estados de Pago mas proximo al incumplimiento:
» 3 UTM por cada dia de incumplimiento de los procedimientos sefialados en Anexo Complementario
respecto al balizado.
e 2 UTM por cada dia de incumplimiento de las disposiciones sefialadas en Anexo Complementario
respecto a Equipo minimo.
Para estos efectos se considerara el valor de la UTM, del mes en que se curso el Estado de Pago,

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir con lo establecido en el articulo 23 de las BAG y
articulo 144 del Reglamento. Antes de ser empleados en la obra, debera darse aviso al Inspector Fiscal para que
éste, vistos los andlisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptacion o rechazo.

Conforme a lo anterior, la empresa contratistaldeberd obtener por su cuenta los materiales necesarios para
ejecutar la obra, los que deberan ser sujetos a aprobacion conforme a las exigencias de las Especificaciones.

La eleccién del sitio de los pozos de empréstitos que servirn a la obra es de responsabilidad de la empresa
contratista. El pago de los derechos de extraccion y los derechos de puerta y de los perjuicios causados para
lograr su aprovechamiento, sera de exclusiva cuenta de la empresa Contratista.

Los pozos de empréstitos deberan ser aprobadgbs por el Inspector Fiscal y, en los documentos que entregue la
empresa confratista al momento de solicitar dicha aprobacion, deberéd quedar expresamente indicado que la
explotacion de los pozos, cualquiera sea su naftraleza, incluye los accesos para llegar a eflos e involucra todas
las obras especiales que resulten necesarias, como asi también, la recuperacion de la vegetacion al finalizar la
extraccion. La cobertura vegetal que se refire, serd acopiada en un lugar elegido para tal efecto, y se utilizara
posteriormente para recubrir las superficies expusstas, a satisfaccion del inspector Fiscal.

Para la localizacion, operacion y abandono de If)s emprestitos ufilizados, se debe considerar lo dispuesto en la

seccion 5.210 del Volumen N° 5 del Manual de Carreteras y ef numeral 9.702.303(2) del volumen N°9 del Manual
del Carreteras.

7.9 Formade Pago

7941 Estados de pago

Mensualmente, en conformidad a los arficulos 13 y 14 de las BAG, para Conservacion Global a Serie de Precios
Unitarios.

Lg periodicidad de los Estados de Pago para la conservacion por nivel de servicio sera bimensual.
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El estado de pago minimo sera igual al 10 % del cuociente entre el valor del contrato, expresado en pesos, y
el plazo del contrato expresado en meses, con| excepcion del primero y Gltimo {los de reajuste y de canje de
retenciones no tendran limitaciones).

782  Reajuste

El presente coritrato se regira por el sistema de reajuste polinomico, los coeficientes seran (nicos durante toda la

ejecucion del contrato y se aplicaran a cada Estaglo de Pago de Avance de Obra, de acuerdo a la variacion de los
indices de reajuste como se indica a continuacion.

indices

Los indices que se ufilizaran en el célculo de los|reajustes seran los que comunique oficialmente la Direccion de
Planeamiento def Ministerio de Obras Piblicas. '

La definicion, fuente y variacion de los indices a aplicar en el regjuste polindmico del contrato y su forma de
aplicacion seré la siguiente:

AUS$: Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del délar Americano {Vaior Promedio Ponderado)
determinado por el Banco Central de Chile. Esta variacion se determinara entre el valor del Gifimo dia habil del

mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del dltimo dia habil del mes anterior al de la fecha de
apertura de la propuesta.

A1S.8.; Es el porcentaje de variacion que expefimente ef indice de Sueldos y Salarios, determinado por el INE,

enfre el mes anterior al anteprecedente a la fecha def Estado de Pago, y el mes anterior al anteprecedente a la
fecha de la apertura de la propuesta.

A LP.C.: Es el porcentaje de la variacion que exgerimente el Indice de Precios al Consumidor determinado por el

INE, entre el mes anterior a la fecha del Estada de Pago y el mes anterior al de la fecha de la apertura de la
propuesta.

A Cemento: Es el porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto al pliblico del kg., de cemento
corriente determinado por el INE para el calculo del IPC de cada mes. Esta variacion se determinara entre el valor

del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior a la fecha de la apertura de Ia
propuesta.

A Asfalto: Es el porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto de la tonelada de Pitch Asfaltico
(Fondos de Vacio) puesto en la Refineria de Petréleo Con-Con, entre el (itimo dia del mes anterior a [a fecha del

Estado de Pago y el dltimo dia del mes antefior a la fecha de apertura de la propuesta. Este precio sera
proporcionado por la ENAP mensualmente.

A Petréleo: Es él porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto del metro cibico de pefréleo
diesel, puesto en Santiago, determinado por el INE para el calculo del [PM (Indice de Precios al por Mayor), entre

el precio del Oltimo dia del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el Gltimo dia del mes anterior a la fecha
de apertura de la propuesta.

A Acero: Es el porcentaje de variacion que experimente el valor de! precio de venta neto de la tonelada de barras
de acero redondo para hormigon armado, deter%inado por el INE para el calculo del L.P.M. (indice de Precios al
por Mayor) de cada mes. Esta variacion se determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de
Pago y el valor del mes anterior al de la apertura Fe la propuesta.

Férmula de apﬁcacic’m:
El reajuste polindmico del contrato, expresado er1 porcentaje, quedara definido por la siguiente formula:

R(%) = (A*AUSS) + (B *AISS) +(C* AIPC) + (D * A CEMENTO) + (E *A ASFALTO) + (F *A PETROLEO)
+ (G* AACERO).

. | C
En que los coeficientes A a G, expresados en fanto por uno, corresponden a la incidencia, dentro del total, de

cada uno de los parémetros que componen la expresion.
Los coeficientes correspondientes al contrato se gstableceran en el Anexo Complementario.

En caso de atraso en la terminacion de la Obra, s[e aplicara lo sefialado en el Art. 161 del R.C.O.P.
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793  Anticipos

Seg(n lo estiputado en el Anexo Complementario.
De concederse anticipo se procederd seginilo indicado en Art.39 de las BAG. El nimero de Boletas

Bancarias o Polizas de Seguro con que se caugionara el anticipo, como de igual forma su devolucion; segin
se indica en Anexo Complementario.

7.9.4  Retenciones

Las retenciones indicadas en el Art. 11 de las BIA.G. podran ser canjeadas por boletas de garantia bancarias o

polizas de seguro.
- La pdliza de seguro debe corresponder al modelo de poliza N° 1 94 036 del Registro de fa Superintendencia de

Valores y Seguros de Chile, otorgada por Compafiias de Seguros nacionales o extranjeros con representacion en

Chile y sometidas a la Superintendencia de Valores y Seguros.

La devolucién de las retenciones segln fo indicado en Art.11 de las BAG.

7.10 Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios

Toda comunicacion con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar con el V°B®
previo del Inspector Fiscal, salvo situaciones imprevistas.

T
i

711 Otros Contratos

La empresa contratista deberd considerar que podré ser necesario que comparta el terreno con otros
Contratistas que realizan diferentes obras, lo que exigira una coordinacion especial. Por tal razén la circulacion
del personal de la empresa contratista quedara limitada a sus areas de trabajo y sectores que le sean

asignados y deberd mantener en todo momentp los accesos expeditos y transitables a los diferentes Frentes
de Trabajo.

7.12 Patentes

La empresa contratista deberd salvaguardar e
judicial o procedimiento que pueda entablarse
las Obras, de cualquier patente, disefio, marca

8 RECEPCIONES, FICHA DE INGRESO
8.1 Recepcién de las Obras

En conformidad al Art. 14 de las BAG.
La recepcion de la conservacion rutinaria por ni

8.2 Ficha de Ingreso de Obras

Para cada intervencion de tipo periddica en la
mejoramiento de las condiciones existentes, e

ndemnizar, si corresponde, a la Direccion por cualquier accion
en su contra derivado del uso o supuesto uso, en relacion con
Fomercial, nombre u otros derechos patentados.

TERMINO ANTICIPADO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

vel de servicio se hara bimensuaimente.

calzada de las rutas de! contrato, que impliquen un cambio y/o

Contratista debera entregar un informe con los antecedentes

basicos de los trabajos efectuados, para lo cual lenara la comespondiente Ficha de Ingreso de Obras, segin

modelo que se adjunta en Anexo F.
La enfrega de estas fichas se efectuarad en

orma previa a la correspondiente Recepcién Unica de Obras

Periddicas, constituyendo un requisito para és1'ta. El costo que demande la elaboracion de estas fichas se
considerarg incluido en los Gastos Generales del contrato. Una vez entregadas por el Contratista al Inspector

Fiscal del contrato, copias de éstas seran re
Subdireccion de Desarrollo y al Departamento de

mifidas con su V°B® al Departamento de Gestidn Vial de la

> Conservacion de la Direccién de Vialidad.
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8.3 Término Anticipado

La Direccion podré poner término administrativamente y en forma anticipada a un contrafo, de acuerdo al Art
20 de ias BAG.

8.4 Liquidacion

Finalizado ¢! piazo de las obras y efectuadas la(s) recepcion(es) (nica(s) sin observaciones, se procedera a la
liquidacion del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenara fa suscripcion y protocalizacion por la empresa
contratista de la resolucién de liquidacion.

3.- APRUEBENSE los siguientes Anexos Que forman parte de las Bases Administrativas Especiales Tipo
para contratos de Conservacidon Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios (CG-NS) de la
Direccidn de Vialidad del Ministerio de Obras Plblicas que se sancionan, cuyos textos son los siguientes:

A.- ANEXO COMPLEMENTARIO

PUNTO TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO
12 | IDENTIFICACION Y UBICACION DE LAS OBRAS
| Contrato: “Conservacion Global Mixto por Nive! de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s)
) Provincia(s) de ............., Sector......... Efapa........., Region .......cocvvvrvnns {Codigo SAFI ....... Y
21 | FIRMAS QUE PODRAN PRESEN[TARSE A LA PROPUESTA
Registros.............. de Cbras Mayores de| MOP
Categoria........... 0 Superior (

{Se autoriza / No se autoriza) la paficipacion de contratistas inscritos en la categoria inmediatamente inferior
a aquella requerida segin el valor de la obra. No aplica cuando la categoria llamada sea la tercera del
Registro de Obras Mayores,

23 1 DOCUMENTOS PARA LA LICITACION
-t El Inventario de Conservacitn estara para consultas de los Proponentes en

...............

2.5 CALENDARIO DE LICITACION
Las preguntas seran presentadas hasta el dia............. 80, c.orvnin,
Las respuestas seran entregadas a mas tardar el dia............. en.......

Recepcion de las Propuestas Técnicas y Econdmicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, serd el
jdia....alas.....hrs.en............. .
Apertura Econdmica; Serd el dia..|... alas....hrs, en............

28 VISITA ATERRENO
{No se considera visita a terreno /1Se considera visita a terreno la que tendra caracter de obligatoria e
diad.onennnen, ,alas....... NS, y Jugar.....oeveee, }

27 |PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Plazo total méximo para la ejecucion de la obra serade.......... dias corridos.

29 FINANCIAMIENTO
Ser4 con fondos ........... {Sectorial, FNDR, mixto u otro)
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2.10

MONTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO

212

VALORES PRO-FORMA Y SU P

GO

(N0 S€ CONsidera receirgo por ninglin concepto / Se considera un recargo de ..,%)

3.2

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

Para el DOC. J). Se debera entregar los siguientes antecedentes adicionales;

>
>
>

43

Se realizara en un acto (nico / Se

| EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

realizara en dos actos.

Motivos de la Evaluacion efi un s0lo acto:...uuvve..n.

4.4 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PARA EL ANO 2009

Se considera variable mano de oljal No se considera variable mano de cbra

La evaluacion de las ofertas téeni
actos.

as y econémicas se realizara en un acto Gnico / Se realizaré en dos

5.2

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

No se acepta presentacion de P8l

|
EEL CONTRATO

a(s} / Se-acepta presentacion de Poliza(s)

5.3

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE TERCEROS

Se considera / No se considera

6.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OBRA

Se debera disponer de los siguien

tes profesionales y/o especialistas como minimo;

P (Profesional/Especialista) con....aflos de experiencia ef............ y cuya
permanencia seré desdg........... hasta..........

Y VY

> Experto en Prevenc

on de Riesgosi.......... {profesional/especialista); Residencia en

6.6.1

/| LETRERO DE IDENTIFICACION

DE LA OBRA

Se debera(n) colocar.......... {10 2) letrero(s).

6.6.2

LETREROS FlJOS

Se debera(n) colocar fa cantidad de....letreros (uno por Comuna), con la siguiente leyenda:

SENOR USUARIO:

CUALQUIER RECLAMO, SUGER
Estado del camino,
Accidentes,
Obras a ejecutar,

PUEDE HACERLO A;

"OFICINA PROVINCIAL DE VIALI

Direccion

Fono - Fax :

E-mail

ENCIA, CONSULTA O AVISO SOBRE:

DAD"

19752
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|
6.14 LABORATORIO DE FAENAS PA?A AUTOCONTROL

{Se exige f No se exige) i
8.15 | INSTALACIONES PARA LA INSPECCION FISCAL
No se exige
't Se exige con:
Instalaciones de ..... m2.
Telefonia............. {Se exige / No se exige)
Intemet........coee. (Se exige / No|se exige)
Mobiliarior..................
1.7 TRAZADOS TOPOGRAFICOS, INSTRUMENTOS, PERSONAL DE CONTROL Y BALIZADO

Se deberé balizar segin se indica a continuacion:

7.9.2 REAJUSTE

- Coeficientes: Ar......,Bi...., Ci.b Do Eovees, Fro, G

793 ANTICIPOS

No se contempla.
| Se contempla en conformidad a lo estipulade en articulo 39 de [as BAG. El anticipo se caucionara con...
Boleta(s) Bancaria(s} /... Pdliza(s} de Seguro.....Su devolucion se realizara..............
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B.- PROGRAMA OCUPACIONAL

MES HOMBRE / MES
CALIFICADA SEMI CALIFICADA NO CALIFICADA .
i
2
3
n
SUB TOTAL
TOTAL

onservacion Global Mixtos de Ja Direccion de Vialidad 21/52
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- C- ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PREC!C_)S UNITARIOS

PROPUESTAL o snsessmsst s st s s snps e ——
ITEM L i msisipinmm i DESIGNACKIN ' -
UNIDAD DE MEDIDA. coeurisumiiratr vnemn - CANTIDAD CONTRATADAY).......
NIDAC y P.UNIT, 0 '
OMBRE UNIDAD GANTIDAD (=) UNITARIQ {b) GOSTO UNITARIO § {axb)
MATERIALES :
i |
SUBRTOTAL
EQUIFOS ) :
i !
SUBTOTAL
MANOC DE O8RA - .
L SUBTOTAL
COSTO DRECTO{CD)
G. GENERALES (... % ¢r GO}
UTILIDADES {...% ot CD)
" e EREVISTOS 1 2,0 D)
| PRECIQ UNITARIO TTEM (PL)
| COSTOTOTAL EM (Plixlh
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VALORES MANO DE OBRA

CATEGORIA BASE |REMUNERACIO[LEYES SOCIALE VALOR UNIT. $/HD
AFP/SALUD/CE OTROS
ADICIONAL SANTIA BENEFICIOS

VALORES EQUIPOS Y MAQUINAS

DESCRIPCION

BASE

COMBUSTIBLE

PERADCR

VALOR UNIT. $HM

VALORES DE MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD

VALOR UNIT.

onservacion Global Mixtos de la Direccion de Vialidad
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D.- PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

) DESCRIPCION UNIDAD{CANTIDAD PRECIO UNITARIO - PRECIO TOTAL

VALOR TOTAL COSTQ DIRECTO (CD)

VALOR TOTAL GASTOS GENERALES
% GASTOS GENERALES oir CD
VALOR TOTAL UTILIDADES
% UTILIDADES ¢/r CD
VALOR TOTAL IMPREVISTOS
% IMPREVISTOS ¢/r CD

~ VALOR TOTAL DE LA OFERTA

24/52




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE VIALIDAD

E.- BASES DE PREVENCI(:)N DE RIESG
CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

1. INTRODUCCION

OS LABORALES PARA CONTRATOS DE EJECUCION Y DE

En cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias, es Politica del Ministerio de Obras Publicas velar
por fa integridad fisica y psiquica de sus funcion?rios y de los frabajadores que presten servicio para la propia Institucién

ylo empresas contratistas y subcontratistas de esta Secretaria de Estado y de empresas de concesiones de
responsabilidad del MOP y sus confratistas.

Para este Ministerio es fundamental que la adm
sus empresas contratistas con fa cual se relac
como una de las principales responsabilidade

nistracion de toda empresa contratista, subcontratista, Concesionaria y
ona legalmente, también considere dentro de sus politicas de gesfion
5, la proteccion de la salud y la integridad fisica y psiquica de los

trabajadores que prestan servicios para ella.

Las empresas contratistas, subconfratistas, concesionarias y sus empresas contratistas que ejecutan trabajos para el
Ministerio de Obras Publicas, son responsables de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales que
puedan afectar a los trabajadores de su dependencia, por [o que deberan velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias vigente sobre la mateqa. Por lo tanto, se encuentran obligadas a mantener en los lugares de
trabajo las condiciones de seguridad, sanitarigs y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los
trabajadores que en ellos se desempefian, sean estos dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan
actividades para ellas. En consecuencia, al Contrafista, Subcontratistas, Concesionario y sus empresas contratistas, le
cabe responsabilidades con el organismo administrador de la Ley 16.744 al que estd afiliado, ademas de la

responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan producir en la obra por el incumplimiento de las medidas
de prevencion de riesgos.

Es deber del Inspector Fiscal del contrato verificar su cumplimiento, y esta facultado para aplicar multas al Contratista
por incumplimiento de drdenes, incluidas las gbservaciones formuladas por profesionales experios en materias de
Prevencion de Riesgos Profesionales (PRP) de|] MOP, exigir la separacion de cualquier Subcontratista, ylo trabajador
que se desempefie en faenas del confrato, que ponga en peligro la seguridad o salud propia, la de sus compafieros de
trabajo en la obra, yfo suspender las faenas, en|forma parcial o total, cuando exista tiesgo inminente de accidentes que
puedan afectar a personas o bienes materiales.

Por otra parte, fa Ley N° 20.123, que modifica |
Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del
Ministerio de Obras Pblicas, de vigilar el ¢
obligaciones relativas a higiene y seguridad.

0s articulo N° 66 y N° 76 de la Ley N° 16.744, sobre el Seguro Social
Trabajo y Enfermedades Profesionales, genera responsabilidades al
umplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas de las

Por lo anterior, se ha estimado necesario establecer las siguientes Bases de Prevencion de Riesgos, que regirdn para
todo contrato de ejecucion y de explotacion de opras que celebre cualquier Direccion o Servicio dependiente del MOP, y
debera ser parte integrante de las Bases Administrativas que rijan las condiciones del contrato. Las mismas

responsabilidades del contratista lo serén para los subcontratistas, siendo el primero, responsable de su cumplimiento
por parte del segundo.

2. OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivos

» Dar cumplimiento a lo establecido en el Decret
diciembre del 2006, en el que se establece nor
materias relativas a la seguridad y salud en el t
la realizacién de una obra, faena o servicio
Subcontratistas, con la finalidad de proteger la
cualquiera sea su dependencia,

0 Supremo N°76, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, del 14 de
mas para la aplicacion del articulo N°68 bis de la Ley N° 16744, sobre
rabajo, para aquellas empresas que contraten o subcontraten con otras
s propio de su giro, asi como para sus Empresas Contratistas y
vida y salud de todos los trabajadores que laboren en dichos lugares,
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* Establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en Ia administracion de estos contratos y
determinar los procedimientos administrativos, pquer]mientos y obligaciones que en materias de prevencion de riesgos
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, deberan cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas,
Concesionarias y sus empresas contratistas, T/ las de servicios transitorios durante la ejecucion de las obras ylo
prestacion de servicios contratados por el Ministerio de Obras Publicas.

+ Dar a conocer al personal de la Inspeccion Fiscal, a las Empresas Contrafistas, Subcontratistas y de Concesiones, los
requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deberan cumplir las empresas.

+ Sefialar las principales obligaciones y responsabilidades, referidas a la prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales durante la ejecuci?n de frabajos para el Ministerio de Obras Publicas, de acuerdo a las
normas legales vigentes que regulan la materia y a lo establecido en el Reglamento Para Contratos de Obras Publicas.

* Los procedimientos e instrucciones contenjdas en el presente documento, constituyen complementos de las
disposiciones sobre prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales establecidas por la Ley N°
16.744 de 1968, sus modificaciones y normas reglamentarias, ademas de otros cuerpos legales vigentes sobre la

materia, y seran aplicables a toda empresa Contratista o Subcontratista y de Concesiones y sus empresas contratistas
que realice trabajos para el Ministerio de Obras Tﬂblicas.

* Las disposiciones establecidas en estas bases, en caso alguno eximen al MOP, ast como tampoco a fas empresas
contratistas, subcontratistas, de servicios transit?rios ylo concesionarias, de sus obligaciones individuales respecto de la
proteccion de la seguridad y salud de sus trabajadores, para [o cual deberén cumplir con todas las disposiciones -
legales, normativas y reglamentarias vigentes sobre prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.

* La prevencion de accidentes y enfermedades profesionales debe estar integrada a [a ejecucion de los trabajos por

medio de un programa de actividades, que garantice la méaxima proteccion a la integridad fisica y salud de los
trabajadores.

Alcance

Las presentes Bases establecen las disposiciones por las cuales han de regirse las actividades, obligaciones y
responsabilidades en materias de Higiene y Seguridad Industrial que deberan desarrollar las Empresas Confratistas,

Subcontratistas, de Servicios Transitorios, de Concesiones y sus contratistas, en trabajos para el Ministerio de Obras
Piblicas,

Todo el personal de las Empresas que realicen trabajos para el Ministerio de Obras Piblicas, debera someterse a lo
establecido en estas Bases de Prevencion de Rigsgos.

Ademas de ser exigible a todo el personal de las Empresas Contratistas y Subcontratistas de Obras y/o Servicios que
ejecuten trabajos para el MOP, estas disposiciopes también deben ser cumplidas por el personal del Ministerio y de las
Asesorias de Inspeccion Fiscal que participe en Jos trabajos.

Las presentes Bases incluyen normativas generales, lo cual no excluye que en casos especiales deban ser
complementadas con otras normas y procedimientos que sean necesarias.

No obstante fas normas que se entregan al Cjntratista y sus frabajadores, el Ministerio de Obras Plblicas adoptara
fodas las medidas que estime necesarias, tendientes a evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales a los
trabajadores y dafios a los bienes materiales. '

Las infracciones reiferadas a las disposiciones contenidas en estas Bases constituiran incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista, las que ademas de ser sancionadas por la Inspeccién Fiscal, podran incluso
ser consideradas como causal de término de contrato,
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3. DEFINICIONES

Accidente: es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo v que puede producir
lesiones ylo dafios.

Accidente del Trabajo (Ley 16.744): toda lesion que una persona sufra a causa o con ocasion del trabajo, y que le
produzca incapacidad o muerte,

Enfermedad Profesional: es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesion o el trabajo que
realice una persona y que le produzea incapacidad o muerte.

Contratista: se entendera por contratista a toda persona natural o juridica, que en virtud de un contrato, contrae la
obligacion de ejecutar una obra material o prestar un servicio al Ministerio de Obras Plblicas, por alguno de los
procedimientos contemplados en el Reglamento Para Contratos de Obras Piblicas. Para los efectos del presente

Reglamento, las Sociedades Concesionarias, o las Empresas Contratistas que ejecuten las obras por cuenta de éstas,
seran consideradas Contratistas.

Subcontratista: se entendera por subcontratista i toda persona natural o juridica, que pacte un contrato de obra con el
contratista, relativo a una tabor encomendada per el Ministerio de Obras Piblicas ¥ que cumple con todo lo prescrito en
el articulo N° 101 del Reglamento para Confratos de Obras Pliblicas (RCOP aprobado por D.S. MOP N°75/2004),

Asesoria de Inspeccion: persona natural o juridiFa especialmente contratada, que bajo la direccion del Inspector Fiscal,
colabora con éste en la fiscalizacion de un contrato de construccion.

Obra, fagna o servicio propio de su giro: todt proyecto, trabajo o actividad destinado a que la empresa principal
desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecucion se realice bajo su responsabilidad, en un area o lugar
determinado, edificado o no, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratacion.

Trabajo en Régimen de Subcontratacion: es aquel realizado en virtud de un contrato de frabajo por un trabajador para
un empleador, denominado confratista o subcontratista, cuando éste, en razén de un acuerdo confractual, se encarga
de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia; para una tercera persona

natural o juridica duefia de la obra, empresa o faena, denominada la Empresa Principal, en la que se desarrollan los
servicios o ejecutan las obras contratadas.

Comité Paritario de Faena: Es el comité que sé debe constituir en toda Faena en que trabajen mas de 25 personas,
conforme lo establece el articulo N°7 de Ia Ley N° 20.123, del Ministerio de Trabajo y Prevision Social,

Departamento de Prevencion de Riesgos Profesionales de Faena: Es aquella dependencia con que debe contar la obra
o faena en que laboran mas de 100 trabajadores, ya la que le compete planificar organizar, ejecutar y supervisar
acciones permanentes para evitar accidentesTde! trabajo y enfermedades profesionales, conforme o establece el
articulo N° 7 de la Ley N° 20.123, de! Ministerio del Trabajo y Revision Social.

Sistema de Gesfion de fa Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): es el conjunto de elementos que integran la
prevencion de riesgos, que tienen por finalidad garantizar la proteccion de la Salud y la Seguridad, de todos los
trabajadores, y que sera obligatorio de implementar por parte de la ernpresa principal en aguellas obras o faenas que

agrupen mas de 50 trabajadores, cualquiera sea su dependencia, conforme lo establece el articulo N° 7 de la Ley N°
20123, del Ministerio def Trabajo y Prevision So&ﬁa!.

Accidente def trabajo fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su
traslado a un centro asistencial.

Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que:

- Obligue a realizar maniobras de reanimacion, u
- Obligue a realizar maniobras de rescate, u

. Q}U“ WAL . |
. ; ; - Qcurra por caida de altura, de mas de % m, 0
-Z- . \ S
4 ’\ 4

7 ]
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- Provoque, en forma inmediata, la amp

tacion o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o

- Involucre un nimero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

El listado de accidentes del trabajo graves seré revisado por la Superintendencia de Seguridad Social periddicamente,
lo que permitira efectuar los ajustes que se estimen necesarios.

Faenas afectadas: aquella &rea o puesto de trabajo en que ocurrid el accidente, pudiendo incluso abarcar la faena en su

conjunto, dependiendo de las caracteristicas y
correctivas inmediatas, se pone en peligro la vid

Unidad de Prevencion de Riesgos de Direcci

origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la empresa medidas
a 0 salud de otros trabajadores.

ones Nacionales: es el nivel jerarquico a través del cual el Director

Nacional, como responsable de las obligacionefs legales de la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales en la Direccion o Servicio a su cargo, planifica, controla y evalla el cumplimiento de normas vy

procedimientos establecidos para el control de
del guehacer interno, y en cumplimiento del r
obligaciones legales y reglamentarias relativas

os riesgos de accidentes de sus trabajadores, derivados del desarrollo
0l solidario que le compete, ejerce el control de cumplimiento de las
a estas materias, que afectan a los contrafistas y subcontratistas en

relacion con sus trabajadores, en los contratos que estos desarrolian para el Ministerio de Obras Péblicas.

Unidad Regional de Prevencion de Riesgos:

s la unidad de Prevencion de Riesgos dependiente de la Secretaria

Regional Ministerial de Obras Plblicas, responsable del contro! de cumplimiento de las obligaciones de prevencion de

riesgos del MOP en la Regién, tanto en Io

ue se refiere al personal propio del Ministerio como al control de

cumplimiento de estas obligaciones en los contratos de obras que se desarroflan en la Region.

Coordinacion Regional de Prevencion de Riesgos: es el nivel a través del cual ef Director Regional del Servicio, ejecuta
tanto las acciones de prevencién de riesgos en relacién con el personal propio, como el control del cumplimiento de las

obligaciones de la prevencion de riesgos que afer'ctan a las empresas contrafistas o concesionarias y subcontratistas, en

los contratos de obras que se desarrollan bajo s

Organismo Administrador de! Seguro: es la ent

r responsabilidad.

Hdad encargada de la administracion de la Ley N° 16.744 de 1968, a la

que estaran afiliados los trabajadores de las diferentes empresas que participan en los contratos.

Normas de Seguridad e Higiene Industrial; toda

las disposiciones y normas legales, reglamentarias y técnicas referidas

a seguridad e higiene industrial vigentes, principalmente las incluidas en esta Bases.

Instrumentos de Prevencion de Riesgos: bajo &
legislacion chilena, como obligatorias de cumplin

* Obligacién del Empleador de Informar de los

ste concepto se agrupan las siguientes herramientas que establece la
para las empresas:

Riesgos Laborales o “derecho a saber™: es la dbligacién que tiene todo

empleador de informar oportuna y convenientemente a sus trabajadores acerca de los riesgos que entrafian sus

labores, de las medidas preventivas y de los
Ministerio del Trabajo y Prevision Social).

* Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
mantener al dia, y cuyo cumplimiento sera obl
N°16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministetig

métodos de trabajo correctos. (Articulo N° 21 del D.S. N° 40/69 del

en el Trabajo: es el reglamento que toda empresa debe establecer y
gatorio para sus trabajadores, conforme con lo establecido por la Ley
del Trabajo y Prevision Social N°40 de 1969.

+ Comité Paritario de Higiene y Seguridad: es el comité que se debe constituir en toda Empresa o Faena, sucursal o
agencia en que trabajen mas de 25 personas, ¢onforme lo establece el articulo N°66 de la Ley N® 16.744 y el D,S. N°
54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

* Departamento de Prevencion de Riesgos Profesionales: es aquella dependencia con que debe contar foda empresa

en que laboran méas de 100 trabajadores, y a

la que le compete planificar organizar, ejecutar y supervisar acciones

permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, conforme lo establece el arficulo N°66 de
la Ley N° 16,744 y el D.S. N°40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Ases Adminisirativas Especiales Tipo para Confralos de (
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Plan de Prevencion de Riesgos: documento que
que debe contener el conjunto de obligacione

!

ebe presentar el contratista antes del inicio de las faenas del contrato,
a cumplir establecidas por el MOP en las presentes Bases, para

: I i .
asegurar que en el contrato se cumpla con el objetivo de controlar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades

profesionales, y ademas se cumpla con las dispo

Programa de Prevencion de Riesgos: document
ordenada de actividades u operaciones, con f

siciones de [a normativa legal vigente sobre estas materias.

p incluido en el plan de prevencion de riesgos, que contiene la serie
echas de ejecucion y sus responsables, definidas por la empresa

contratista y los subcontratistas, para el control ¢
durante el desarrollo de las fagnas del contrato,
vigente sobre estas materias.

> eliminacion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
y para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la legislacion

4. DISPOSICIONES GENERALES
4.1 Registro de Antecedentes

La Inspeccion Fiscal, mantendra en la obra, faena o servicios, por el tiempo que este se extienda, un Registro

actualizado de Antecedentes, en papel y/o soporte digital, de todos los contratistas y subcontratistas que realicen o
hayan realizado trabajos en el contrato, el que debera estar disponible cuando sea requerido por entidades
fiscalizadoras, el que debera contener a lo menoTos siguientes antecedentes:

U

a. Cronograma de actividades o trabajos a ejec

ar indicando nombre o razén social de las empresas que participan o
participaran en la ejecucion de las obras.

b. Copia de la Resolucion de adjudicacion del cori1trato y copia de los contratos que mantiene la empresa contratista con
los subcontratistas, asi como los que mantenga con empresas de servicios transitorios.

¢. De las empresas coniratistas, subcontratistas »J de servicios transitorios, debe fener los siguientes datos;
— Rut y nombre o razon social de la empresa
~— Organismo administrador Ley 16.744 a que esta afiliada
- Nombre del encargado de los trabajos 9 tareas
— Nimero de trabajadores en faenas del gontrato
— Fechas estimadas de inicio y término de o/u de los trabajos o tareas especificas que realizara la empresa
{contratista, subcontratistas y de servicigs transitorios}
— Historial de los accidentes del frabajo y enfermedades profesionales de la faene, de cada empresa

— Tasas de accidentalidad, siniestralidad, frecuencia y gravedad de la empresa confratista y de los
subcontratistas

d. Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la obra, faenas o servicios.

e. Copia de actas de reuniones de Comités Paritarios.

f. Informes de visitas y medidas prescritas por IOT organismos administradores de la Ley 16.744 -

g. Coplas de Informes o actas de inspecciones df]é entidades fiscalizadoras, cuando se hayan elaborado.
|

h. Informes de inspecciones de expertos en prevc!encic‘)n de - riesgos del MOP y de la empresa contratista, subcontratista
~ y/o concesionaria y sus contratistas. |

T

Una vez adjudicada la propuesta, y en un plazo i;néaximo de 5 dias luego de tramitada la Resolucidn de adjudicacion, ta
empresa contratista favorecida con la adjudicacion debera presentar un Plan de Prevencitn de Riesgos del contrato,
que debera ser aprobado por la maxima autoridqd del MOP que adjudica el contrato, o su representante, previa revision
y conformidad del Experto de la Unidad de Prevencion de Riesgos del Servicio correspondiente para el caso de
contratos del Nivel Central, o por el Experto en PRP que se desempefia como Coordinador Regional de Prevencion de
-~ Va:@iesgos de la Direccion Regional correspandiente, o el Experto en Prevencion de Riesgos de la Seremi respectiva, sino

&giere experto en el Servicio, para el caso de contratos regionales, ef que debera tener un Programa de prevencion de
[

4.2 Plan y Programa de Prevencion de Riesgo
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riesgos basado en los items sefialados en el ersupuesto oficial, que sea coherente y compatible con el programa de

construccion de las obras (o carta Gantt del contrato establecido en el articulo 139 del Reglamento para Contratos de
Obras Piblicas).

Este Programa de Prevencion deber4 contener a menos lo siguiente:

Un diagndstico inicial, que debe incl
profesionales correspondientes a toda

uir la Identificacion de los riesgos de accidentes y enfermedades
las fagnas del contrato, su evaluacion y analisis, para establecer las

medidas de la eliminacion de los peligros y riesgos laborales o su reduccion al minimo. Este diagnostico

debera ser informado por el experto en
involucrados, al inicio de las labores y
condiciones de trabajo.

Programa de trabajo de las actividade
contener:

« las medidas de prevencion estableci
enfermedades [aborales identificados
trabajo seguro, con especial énfasis
explosivos, trabajos en altura, excave
y ofras.

» plazos en que se ejecutaran y los res

prevencion de riesgos def contrafista a las empresas y los trabajadores
cada vez que se produzca alguna modificacion por cambios en las

2s en materias de Salud y Seguridad en e] Trabajo, el cual debera

las para la efiminacion o control de peligros y riesgos de accidentes y
en el diagnéstico inicial, incluyendo los procedimientos y/o métodos de
en aquellas faenas de mayor riesgo de accidentes, tales como: uso de
ciones profundas, uso de maquinarias y equipos, lanzamiento de vigas

pectivos responsables de su implementacion.

» Las acciones de informacion y de formacion de los trabajadores en materias de Seguridad y Salud en e}

Trabajo, de acuerdo con los riesgos d
» Los procedimientos para la eliminacio
» Planes de emergencia.

+ Lainvestigacion de accidentes.

- » Cronograma de reuniones de evaluag

+ Esquemas de sefializacion de prey
carreteras, de acuerdo a lo estableci
Telecomunicacicones.

El Programa de Prevencion de Riesgos
para evaluar su coherencia con el prog

eterminados en el diagndstico inicial.

n o control de peligros y riesgos.

ion y seguimiento de las actividades antes mencionadas.

encion de riesgos en cohtratos con faenas en calles, caminos y/o
do en el decreto N° 90 del 30,08.2002, del Ministerio de Transportes y

debera ser revisado por la Inspeccion Fiscal al menos una vez al mes,

cambios en la programacion de las obrz

rama de frabajo o carta Gantt de fas obras, y cada vez que se realicen
s /o en los procedimientos constructives,

La identiﬁcacién del experto en prevencion de riesgos, que estara a cargo de la implémentacion del plan en las

 faenas del contrato, y que debe cumpliﬁ con lo sefialado en el numeral 5 de las presentes Bases.

Los mecanismos de coordinacion, y los nombres y cargos de los responsables de la empresa contratista y

subcontratistas de coordinar entre ellas

y con la Inspeccion Fiscal en las siguientes situaciones:

. Acciones de prevencion de riesgos que involucre en forma simultanea a mas de una empresa en las

faenas del contrato

. Atencion y traslado de trabajadores lesionados en casos de accidentes o evacuacion de trabajadores en

caso de emergencias

&
SES

—
VISADO £gSbs Administrativas Especiales Tipo para Confratos de C
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. El acceso de distintas mutualidades a las obras, para cumplir fas funciones que les corresponde
. El acceso de los organismos fiscalizadores a las obras, a cumplir las funciones que les corresponde

. Implementar y aplicar un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuando corresponda

. Denuncias ¢ Investigacion de accidentes graves o fatales

Reuniones de Departamentos y/o Comités Paritarios de la obra

Este Plan deber4 ser dado a conocer por el experto en prevencion de riesgos del contratista a todas las empresas
presentes en fa obra, faenas o servicios, a los Srabajadores Y sus representantes, asi como a los comités paritarios y
departamentos de prevencion, debiendo conten?r los nombres y cargos de los responsables de la coordinacion entre
las distintas instancias relacionadas con las materias de seguridad y salud en el trabajo. Debera quedar constancia por
escrito de la entrega y recepcion del Plan a cadalempresa del contrato.

4.3 Reunion inicial de Prevencion de Riesgos

En un plazo no superior a 10 dias habiles, contados desde el inicio de las faenas, el Inspector Fiscal realizara una
reunion a la que deberan asistir el profesional residente de la empresa, el experto en prevencion de riesgos del
contratista y el experfo en prevencion de riesgos del MOP correspondiente, para comunicar el resultado de la

evaluacion del programa de prevencion de riesgos presentado por la empresa. En esta misma reunion, se dejaran
establecidas:

» Los mecanismos de informacion a fa inspeccion fiscal, de cualguier condicién que implique riesgo para la

seguridad y salud de los trabajadores, y/o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o el diagndstico de
enfermedad profesional.

»  Mecanismos a aplicar por la Inspeccion Fiscal, para verificar el cumplimiento por parte de a empresa contratista
y las subcontratistas, de las disposiciones establecidas en estas Bases, tales como: auditorias periodicas;
convenio de fiscalizacion conjunta MOP — Direccién de} Trabajo; inspecciones planeadas; informes del o los
comités paritarios de higiene y seguridad; informes del o los departamentos de prevencion de riesgos; informes
de mutualidades y/o de organismos fiscalizadores.

»  Entrega de informacion que sea requerida por la Inspeccion Fiscal, organismos fiscalizadores relacionados con

estas materias de prevencion de riesgos, organismos administradores de la Ley N°® 16,744, departamentos de
prevencion de riesgos y comités paritarios|de faena.

» Las prohibiciones que se impondran a| las empresas contratista y subcontratistas, con el fin de evitar la
ocurrencia de accidentes del trabajo y enfTrmedades profesionales en |a obra.

4.4 Programa de Prevencién de cada Empres

Cada empresa contratista y subcontratista debera formular un Programa de Trabajo de Salud y Seguridad en el Trabaio,
para sus actividades, coherente con el programa de prevencion de riesgos de la obra, aprobado por el representante
legal de la respectiva empresa, desarrollado e base a las directrices gue en materias de seguridad y salud laboral
establece el MOP a través de las presentes Bases. '

4.5 Informe de accidentes fatales y graves -

El Articulo 7 de fa Ley 20.123 incorpora los nuevos incisos 4°, 5° y 6° al articulo 76 de la Ley N° 16.744, conforme a los
cuales en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador, debera informar inmediatamente a la
Inspeccion del Trabajo y a la Secretaria Regiopal Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de

Ye ,, cualquiera de estos hechos, seglin las instrucciones contenidas en la Circular N®2.345, de 2007, de Ia Superintendencia
%, de Seguridad Social.
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En estos casos, el contratista debera ademas, sispender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario,
permitir a los trabajadores la evacuacion del Ii.lgar de frabajo, pudiendo reanudar las faenas sélo una vez que el
organismo fiscalizador lo autorice, previo verificat que se han subsanado las deficiencias constatadas.

Las sanciones por la infraccion a estas normas consistiran en multa a beneficio fiscal de 50 a 150 UTM, de acuerdo con

lo dispuesto en el Art, 76 de la Ley N° 16,744, |las que seran aplicadas por la Inspeccion del Trabajo o la Secretaria
Regional Ministerial de Salud que corresponda.

4.6 Inspecciones de Prevencion de Riesgos

l.a empresa contratista debera dar las facilidad?as necesarias para las inspecciones de prevencion de riesgos que el

MOP estime pertinentes de realizar, entregando la documentacion que le sea solicitada para verificar el cumplimiento de
obligaciones tales como: -

.

Informar a sus trabajadores de los ri?sgos que entraiian las labores que ejecutardn {es obligacion de la
empresa informar de los riesgos Eaborﬁtes especificos que afectan a cada trabajador en forma oportuna y
detallada y dar a conocer las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos y e} plan de actuacion en

caso de emergencia y evacuacion, de Jacuerdo al articulo N°21 del D.S. N°40/69 del Ministerio del Trabajo y
Previsién Social).

e

/ » Las medidas de control y prevencion que deben adoptar para evitar tales riesgos.

¢ los métodos de trabajo correctos (arficulo N°21 del D.S. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social).

La entrega y uso correcto de los elementos y equipos de proteccion:

o El contratista y subcontratista debera mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para
reducir a niveles minimos los riesgas que puedan presentarse en los sitios de trabajo, de acuerdo a lo que
establece el Decreto Supremo N°40/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, Titulo VI, Articulo N°

22y lo sefialado en el articulo N° 126 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por
D.S. MOP N°75 del 2004.

0 Ademas, debera proporcionar a sus frabajacores los equipos e implementos de seguridad personal,
conforme a los riesgos que entrafien sus labores, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor, de
acuerdo a lo que establece la Ley N° 16.744 en su Articulo N° 68.

o Estos elementos de proteccion per§onal deben contar con la certificacion de calidad, de acuerdo a lo que
establece el Decreto N°18 del Ministerio de Salud, de fecha 25 de enero de 1982.

» La constitucion y el funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad y departamentos de
prevencion de riesgos, cuando corresponda.

5. FUNCIONES DEL EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS DEL CONTRATISTA

El experto en prevencion de riesgos del contratista que participara en los trabajos para el MOP, debera tener la

residencia permanente o parcial y clasificacion que se establezca en las Bases del contrato cumpliendo ademas con lo
siguiente:

a. La(s) categoria(s) en que se licitd el confrato, las caracteristicas de la obra y la cantidad de trabajadores en
faena, definiran la categoria de! exp?rto en prevencion de riesgos. En aquellos: casos en que se deba
implementar el funcionamiento de un Departamento de Prevencion de Riesgos de Faena, y por todo el tiempo
que se mantengan las condiciones gque generan la obligacion, este profesional deberd ser un experto
profesional en prevencion de riesgos| confratado a tiempo completo en las faenas, independiente de la
categoria del contrato o de la empresa favorecida con la adjudicacion.
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Participar en la formulacion, y posterior implementacion del programa de prevencion de riesgos que realizara la
empresa durante la ejecucion del contrato.

Debera participar, en calidad de aseso

r técnico, en todas las reuniones del Comité Paritario de Higiene y
Seguridad de la empresa contratista y de

la faena,

Debera dar a conocer a todos los ftr:

abajadores los riesgos inherentes a las distintas labores que les
corresponde desempefiar,

Debera realizar o coordinar acciones
activamente en el control de los riesgos §

de capacitacién y supervisar las faenas con el fin de colaborar
evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Participacion efectiva en terreno en la im
los riesgos de accidentes en el contra)
capacitacion, formacion y funcionamientc
de Gestion de la Seguridad y Salud cuan

plementacion, supervision y control de medidas propuestas para evitar
o, las actividades de coordinacion y/o realizacion del programa de
» de Comités Paritarios, implementacion y funcionamiento del Sistema
do corresponda, efc.

Sera el encargado de dar a conocer en las faenas las Bases de Prevencion de Riesgos, hacerlas cumplir,

recurriendo si fuere necesario a la superioridad de la empresa si no fuere escuchado, como asimismo informar

y hacer cumplir las instrucciones eman

:

das de los organismos fiscalizadores, de la Inspeccion Fiscal, y del

organismo administrador del seguro en €l que se encuentra afiliada la Empresa.

Deberé dejar registrada su asistencia
faenas y en el Libro de Comunicacio
detectadas en el recorrido a las obras

en el Libro de Asistencia, sefialando horario de ingreso y salida de
es de la obra debe dejar establecidas por escrito las deficiencias
y las respectivas recomendaciones sugeridas a la empresa para su

correccion y el plazo dentro del cual deberian llevarse a cabo las mejoras y seguimientos respectivos.

Qbra, dejando registro de su firma,
6. ANTECEDENTES QUE DEBE PROPORCION/

a. Al inicio de las faenas, el Contratista hara e
triplicado, para ser usado por los expertos en Pre
de la Empresa Contratista, del Organismo Mutug
(Seremis de Salud, Direccion del Trabajo, Sup
observaciones referidas a la prevencion de riesg
_ contrato,

b. E! Contratista debera proporcionar a la inspec
de Antecedentes, de estas Bases.

¢. Al inicio de las faenas, el Contratista debera e
Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 a
obras.

d. Al inicio de las faenas, el Contratista debera e
experto en prevencion de riesgos de la obra, la a
Riesgos.

El Inspector Fiscal debe tomar conocimiento de estas observaciones en el Libro de Comunicaciones de Ia

AR EL CONTRATISTA

ntrega al Inspector Fiscal del Libro de Comunicaciones, foliado y en
vencion de Riesgos del Ministerio, de la inspeccion Técnica de Obras,
| al que esta afiliada la empresa y/o de los organismos Fiscalizadores
erintendencia de Seguridad Social, efc.), para las comunicaciones y
os de accidentes y enfermedades profesionales que se generen en el

cion Fiscal todos los antecedentes sefialados en el punto 4.1 Registro

ntregar al Inspector Fiscal una copia del documento en que notifica al
I cual esta afiliado, del contrato adjudicado y la fecha de inicio de las

ntregar al Inspector Fiscal una copia del documento en que nofifica al
djudicacion del contrato y hace entrega de las Bases de Prevencion de

e. Si no hay conexion a sistema piblico de agua y de alcantarillado, fa provision de agua potable y los sistemas de
evacuacion de aguas servidas de la instalacion
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas

de faenas y/o del campamento, deberan cumplir estrictamente con las
vigentes para su funcionamiento.
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f. Una vez al mes, el Contratista debera entregar a la Inspeccion Fiscal, los antecedentes que a continuacion se
sefialan:

i) Estadistica de hombres-dia perdidos por accidentes del trabajo y cantidad de hombres-dia ocupados
durante el mes en las faenas de! contrato, tanto de la empresa contratista como de las subcontratistas.

ity Comprobante de declaracion y pTgo de cotizaciones al Organismo Administrador del Seguro.

iit) Informe de investigacion de af;cidentes realizados por el experto en prevencion de riesgos de la
empresa, respecto de los accidentEfs ocurridos en las faenas del contrato durante el mes. Adicionalmente,

y cuando corresponda, debera pr?porcionar el informe de investigacion de accidente efectuado por el
Organismo Administrador del Seguro. :

iv) Copia de las recomendaciones entregadas por los Servicios Fiscalizadores ylo el Organismo
Administrador del Seguro, si las huTiere, y relacion de las medidas adoptadas para darles cumplimiento.

7. OBLIGACIONES SOBRE PREVENCION DE RIESGOS EN EL CONTRATO

El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias de proteccion a los trabajadores,
contenidas en a Ley N° 16.744, Ley N° 20.12:}, en el Cddigo del Trabajo y ofros cuerpos legales que regulan estas
materias, de acuerdo a lo sefialado en el articulo N° 125 del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas, aprobado
por D.S MOP N° 75 del 2004, entre las cuales s¢ destacan las siguientes;

7.1 Comités Paritarios de Higlene y Seguridad

Cuando en faena laboran en trabajos propios de
dependencia, y siempre que esta condicién se
en funcionamiento el Comité Paritario de Faena
Trabajo. ' '

Su constitucion. y funcionamiento se regira pon
76/2006 dei Ministerio de! Trabajo y Prevision Sq

de Faenas

giro de la empresa principal mas de 25 trabajadores, cualquiera sea su
antenga por mas de 30 dias, el contratista debera constituir y mantener
de acuerdo a lo establecido en el DS. N° 76 /2006, de! Ministerio del

el DS N° 54, en todo aquello que no esté regulado por ef D.S. N°
cial, 0 que fuere incompatible con sus disposicicnes.

(La constitucion de los comités paritarios de faena, es independiente de la obligacion de cada empresa, de constituir su
propio comité paritario, cuando cumpla con las condiciones sefialadas en el articulo N° 66 de la Ley N° 16.744)

7.2 Departamento de Prevencion de Riesgos de Faenas

Cuando el fotal de trabajadores que prestan servicio en la obra en faenas propias del giro de la empresa principal,
cualquiera sea su dependencia, sea superior a {100 y sismpre que esta condicion se mantenga por un periodo igual o
superior a 30 dias, el confratista debera constifuir y mantener en funcionamiento un Departamento de Prevencion de
Riesgos de Faenas, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 76/2006, del Ministerio del Trabajo {este Departamento
se regira por el Titulo |l def DS N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, en todo aquello que no esté

regulado por el D.S. N°76/2006 del Ministerio de

Si la empresa contratista contare con su propio
fas funciones indicadas en el D.S. N° 76/ 200

Trabajo, o que fuere incompatible con sus disposiciones),

Departamento de Prevencién de Riesgos en faena, este debera asumir
6 del Ministerio del Trabajo, para el Departamento de Prevencion de

Riesgos de Faenas.

7.3 Sistema de Gestion de la Seguridad y Saltd en el Trabajo.

El contratista debera implementar y mantener en funcionamiento en la obra, un Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST), para todos los trabajadores que desarrollen trabajos propias del giro, de la empresa
cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a mas
los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones legales y
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reglamentarias vigentes de Prevencion de Riesgos, y las establecidas en las presentes Bases, de acuerdo a lo

VRN
I

establecido en la Ley N° 20.123 y el D.S. N° TESTOOG, del Ministeric de! Trabajo.

» En obras, faenas o servicios con més de 100 rabajadores, sin importar su dependencia, el Departamento de
Prevencion de Riesgos de Faenas, dard la asesorfa técnica que se requiera para la implementacion y

aplicacion de este Sistema de Gestidn,

« En obras, faenas o servicios con niimero de trabajadores mayor de 50 y hasta 100, el contratista a través de su

(sus) expertos de Prevencién de Rie
implementacion y aplicacidn de este Si
administrador cuando lo estime necesa

o El SGSST debera contener al menos lo

5gos Profesionales dara la asesorfa técnica. que se requiere para la
stema de Gestion, pudiendo solicitar asistencia técnica de su organismo
.io. B

5 siguientes elementos:

i. La politica de seguridad y salud en el trabaio, fijada por el MOP, que establecera las directrices que orientaran

todos los programas y las acciones en
debiendo contener al menos un comprom

materias de seguridad y salud laboral en la obra, faena o servido,
50 explicito con:

»  Laproteccion de fodos los trabajadores de la obra, faena o servicios.

+  Cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos vigentes sobre la prevencion de riesgos.

» La mejora continua de la calidad de servicio, respeto al medio ambiente y preservacidn de la

seguridad y salud de los trabaj

» Deberé integrar la prevencion
nivel que los aspectos de cali
~ todos los niveles directivos y d

Esta politica debe ser puesta en co
cualquier etapa de construccion de

ii. Organizacion: se debera sefialar la es

adores.

de riesgos en todo el proceso de construccion de las obras, al mismo
dad y costos, y comprometer la participacion, apoyo y compromiso de
e frabajadores de las empresas que participan en al confrato.

nocimiento de todos los trabajadores de las empresas que participen en
fa obra. ‘

tructura organizativa de la prevencion de Riesgos en fa obra, faenas o

servicios, indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerarquicos, en particular la

correspondiente a la direccion de la o
Prevencion de Riesgos y los frabajadores

fii. Planificacion: la cual se hard en bas

as empresas; el o los comités paritarios; el o los Departamentos de

e al examen 6 diagndstico inicial, establecido en el punto 4.2, Plan y

Programa de Prevencion, de estas mismas bases, y revisarse cuando se produzcan cambios en la obra, faena o

servicios

iv. Evaluacion: el Ministerio de Obras Pu
en los distintos niveles de la organizacion
en la reunién inicial a la empresa contratis

v. Accion en pro de Mejoras o Acciones
adopcion de medidas preventivas y corre
funcién de los resultados obtenidos en
requiere el SGSST.

blicas evaluara periddicamente el desempafio del Sistema de Gestion,
. La periodicidad de la evaluacion la establecera el MOP y se informara
ta.

Correctivas: en el SGSST se deberan definir los mecanismos para la
ctivas, que deberan aplicar la empresa contratista y subcontraistas, en
la evaluacion definida previamente, para introducir las mejoras que

Toda la informacion vinculada a este SGSST, debera estar respaldada por escrito, en papel o formato electrénico
en la obra, a disposicion del MOP y de la

5 entidades fiscalizadoras,
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7.4 Reglamento Interno de Higiene y Segurida

La empresa contratista tiene el deber de entre
Higiene y Seguridad, que toda empresa debe e
los trabajadores, conforme lo establecido por
Prevision Social N° 40 de 1969.

7.5 Condiciones Sanitarias y Ambientales del

Se debera cumplir con toda la normativa sobre

d

gar gratuitamente a todos los trabajadores, el Reglamento Interno de
stablecer y mantener al dia, y cuyo cumplimiento sera obligatorio para
Ley N° 16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio del Trabajo y

Contrato

condiciones sanitarias y ambientales basicas de los lugares de trabajo,

establecidas en el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, de Septiembre de 1999 y el articulo N° 126 del
Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por DS MOP N°75 del 2004.

7.6 Denuncia de Accidentes de Trabajo

El contratista deberé hacer las denuncias de todos los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales que
se produzcan durante el desarrollo del contrata, e informar a la Inspeccion Fiscal de los hechos ocurridos: haciendo
entrega cuando corresponda, de tales denuncias en conformidad con lo establecido en el Titulo VIII, Parrafo 2°, Articulo
76 de la Ley N° 16.744 y lo sefialado en el Articylo N°124 del RCOP aprobado por D.S. MOP N° 75 del 2004.

En caso de ocurrencia de algln accidente grave o con resultado de muerte, fa empresa debera comunicar de inmediato

el hecho al Inspector Fiscal, a la Inspeccion def Trabajo y al Servicio de Salud que corresponda, junto con un informe
prefiminar de lo sucedido y las posibles causas que lo originaron.

Debera asimismo, paralizar las faenas afectadas y reanudarlas solo una vez que el organismo fiscalizador respectivo
verifique las condiciones de seguridad del lugar v autotice su reanudacion.

1.7 Prevencion de Incendios

El Contratista 0 Concesionario debera tomar todas las medidas necesarias para prevenir incendios, siendo responsable
de los dafios que éstos provoquen, tanto a sus instalaciones, como al patrimonio del Ministerio o de terceros.

7.8 Peligro Inminente de Accidente o Enfermedad Profesional

En caso de peligro inminente de accidente o enfermedad profesional que pueda poner en riesgo 1a vida o salud de los

trabajadores, el experto de la Empresa, o cualqyier persona técnicamente capacitada, debera comunicarlo de inmediato
a la superioridad def Contratista asi como al Inspector Fiscal, quien en el acto podra suspender las respectivas faenas
afectadas de la obra, mientras se controla el riesgo o peligro, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los
organismos fiscalizadores, para que hagan uso de las facultades legales que tienen al respecto. El costo de lo que esto

signifique sera de cargo de la empresa como asimismo las multas por infraccion al Codigo del Trabajo que le sean
aplicadas.

8. CAMPAMENTOS

En aquelios contratos que por razones de ubicacion de las faenas en lugares alejados de centros poblados o urbanos, u
otras que signifiquen que el personal propio de}a Empresa Contratista o de Subcontratistas deba pernoctar en el lugar
de las obras, ya sea en recintos habilitados como campamentos en la instalacién de faenas u otros lugares establecidos
para estos fines, la Empresa Contratista y/o Sul‘:lcontratista, tiene la obligacion de proporcionar al trabajador condiciones
adecuadas e higiénicas de alojamiento, las que deberan cumplir con las condiciones de habitabilidad, seguridad vy
salubridad minimas que establecen las normas vigentes, de acuerdo a las caracteristicas de la zona, condiciones
climaticas y demas propias de la faena que se trate, salvo que éste acceda o pueda acceder a su residencia.

Alternativas: En el caso de arrendar una vivienda en el sector de las obras, para fines de habitacion del personal, 0

nedores metélicos habilitados para dormitorio de los trabajadores, salas
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de estar, comedores, oficinas u otros), estos en

ningln caso podran tener condiciones de habitabilidad, seguridad y
sanitarias menor a las descritas en el parrafo ante

TiOr.

Nota Importante; para todos estos recintos que se usaran como campamento, se deberan tener en consideracion los
aspectos de calefaccion y/o ventilacion que se reguieran, de acuerdo a las condiciones climaticas de la zona donde se
desarrollaran las faenas del contrato.

9. CUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y SANCIONES

9.1 Cumplimiento de las Bases

El Inspector Fiscal asesorado por el Coordinador Regional de Prevencion de Riesgos, o por el Experto en Prevencion de
Riesgos de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Publicas, o por el experto del Departamento o Unidad de
Prevencion de Riesgos de su Direccion, sera el responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y

reglamentarias relativas a la prevencion de riesgps de accidentes y enfermedades profesionales, y el cumplimiento de
las presentes Bases.

El Inspector Fiscal, 0 en ausencia de éste, los expertos del MOP, tales como, coordinadores de Prevencion de Riesgos

de su Direccion, expertos regionales de la Secretaria Regional Ministerial, expertos en Prevencion de Riesgos de la
Comisién MOP.,

Direccion del Trabajo u otros expertos, estan facyltados para hacer observaciones al Confratista, 0 a su representante,
cuando se detecte incumplimiento de las disp?siciones legales y reglamentarias vigentes y/o se transgredan las
instrucciones y procedimientos establecidos en Iar presentes bases.

Estas observaciones se Impartiran siempre por escrito, dejandose constancia de ellas en el Libro de Obras de la faena
cuando son hechas por el Inspector Fiscal, y en A;I Libro de Comunicaciones de la obra, cuando sean realizadas por los

demas agentes citados precedentemente, para que sean ratificadas y traspasadas al Libro de Obras por el Inspector
Fiscal del contrato.

Cuando situaciones puntuales den pie al Inspec
etapa especifica de éste, o bien en su aplicaci

or Fiscal para considerar que hay falencias en el Programa o en una
on o control, deber exigir por escrito, la aplicacién de las medidas

correctivas que procedan.

9.2 Sanciones

Sin perjuicio de su responsabilidad con el organismo administrador de la Ley 16744 al cual esta afiliado, y la
responsabilidad civil y penal que fe cabe al Contratista, en los accidentes que se puedan producir en la obra por el
incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos establecidas en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos, en el
Codigo Sanitario y sus reglamentos, en el Codigo del Trabajo, en el Reglamento para Contratos de Obras Piblicas yen

las presentes Bases, el Inspector Fiscal estd facultado para aplicar las siguientes medidas correctivas segun
cofresponda:

i. Podré'exigir fa separacion de cualquier Subcorrtratista, empleado u operario del Contrafista 0 Subcontratista, en caso
de insubordinacion o cuando se acredite reincidencia en actitudes que ponen en peligro la seguridad o salud propia, la
de sus compaiieros de trabajo o de la obra.

ii. Podra suspender las faenas, en forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan
afectar a personas o hienes materiales, especialmente en la eventualidad que estos se hayan producido, sin perjuicio de
poner el hecho en conocimiento de los organismos fiscalizadores pertinentes, quienes pueden aplicar las sanciones

pecuniarias que correspondan. Esta suspension no dard motivo a aumentos de plazo ni a indemnizaciones al
Contratista. '

ccidas en las presentes Bases de Prevencion de Riesgos o de cada
ado con una multa diaria aplicada administrativamente por el Inspector
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Fiscal, de 1 UTM por cada dia de atraso en la
diaria sera de 3UTM.

iv. De igual manera, el Contratista que no entri
estas Bases, 0 se negare a hacerlo, sera sanc
para Contratos de Obras Plblicas, la que deberl
siguiente a la fecha en que se ha detectado el in

10. DOCUMENTOS LEGALES Y NORMAS TEC

I;orreccién de la infraccion detectada, En caso de reincidencia la multa

gare oportunamente la informacion que se sefiala en el acépite 6 de
onado con la multa establecida en el Articulo N° 143 del Reglamento
& ser aplicada administrativamente y descontada en el estado de pago

sumplimiento. En caso de reincidencia la multa diaria sera de 3 UTM.

NICAS

En materias de prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, regiran todas las disposiciones

legales y reglamentarias vigentes sobre este Se
conocer y aplicar las siguientes:

guro Social Obligatorio. Entre ofras, las empresas contratistas deberan

a Ley N° 16.744 de 1968 y sus posteriores modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Prevision Soclal, que establece el seguro

social obligatorio contra riesgos de accidentes del trab

ajo y enfermedades profesionales.

b. Ley N°20.123 det 2006, que modifica la Ley N° 16.744 de 1968.

C. Decretos Supremos que reglamentan y complementan la Ley N° 16.744, entre los que se incluyen:

i} D.S. N° 101, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, del 29 de Abril de 1968, que aprueba el reglamento de la Ley N° 16.744

(Publicado en el Diario Oficial del 07.06.68).

it) D.S. N°40, del Ministerio del Trabajo y Prevision So
de Riesgos Profesionales” (Publicado en €| Diarip Ofic

iii) D.8. N° 96 de 1995, del Ministerio de! Trabajo y
Prevencion de Riesgos Profesionales”.

iv) DS N°04 de 1969, del Ministerio del Trabaje

Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene | Seguridad' {

v) D.8. N° 76 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que establece normas
la Ley N° 16744, sobre materias relativas a la seguridad y salud en ef trabajo.

vi} D.5. N° 67 de 1999 y sus modificaciones, del Min
de los articulos 15 y 16 de la N° 16744, sobre exencig

 vi)) D.8. N° 594 de Sepliembre de 1999, def Minis
Ambientales Basicas de los Lugares de Trabajo” y sus

vii) D.S, N° 18 de 1982, de ta Subsecretaria de Salu
Riesgos Ocupacionales” y sus modificaciones.

ix) D.8. N°3 de 1985, del Ministerio-de Salud, que apr:

terio de Salud

cial, del 11 de Febrero de 1969, que aprueba el “‘Reglamento sobre Prevencion
ial del 07.03.69).

Prevision Social. Modifica el D.S. N° 40 que aprueba el “Reglamento Sobre

y Prevision Social, que aprueba el “Reglamento para fa Constitucion y

Publicado en el Diario Oficial del 11.03.69).

para la aplicacion det articulo N°66 bis de

isterio del Trabajo y Prevision Social, que aprueba reglamento para aplicacion

nes, rebajas y recargos de cotizacion adicional diferenciada.

» Que aprueba e! "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

modificaciones.

d, sobre “Certificacion de Calidad de Elementos de Proteccion Personal Contra

ieba el “Reglamento de Proteccién Radiologica en Instalaciones Radiactivas”.

x) Ley N°18.290 de 1984 “Ley de Trénsito” y sus reglamentos, del Ministerio de Justicia.

xi} Ley N°17.798 de 1982, “Ley sobre Control de Ar

xii)
de la Ley de Control de Armas y Explosivos”, y sus

xill)
en el Diario Oficial de fecha 27 de enero de 1986, y

xiv) D.8. N°47 de Abril de 1992, “Ordenanza General

xv) D.S. N°® 90, del 30 de agosto del 2002, de! Minis
Seguridad cuando se efecttian Trabajos en la Via Paf

xvi) Cédigo Sanitario.

y

D.8. N* 77 de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Guerra, que contiene el “Reglamento Complementario

s y Explosivos”, del Ministerio de Defensa Nacional.

mﬁfdiﬁcaciones.

D.3. N° 72 del 21 de Octubre de 1985, del Ministerio de Mineria, que aprueba el ‘Reglamento de Seguridad Minera”, publicado
15 modificaciones.

de Urbanisme y Construcciones” y sus modificaciones.

terio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre “Sefializacion y Medidas de

lica",
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NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NORMAL

NCh 347 Of. 1999 : Construccién — Disposiciones d

[ZACIUN {INN)

Seguridad en Demolicion,

NCh 349 Of. 1999 : Consfruccion — Seguridad — Disposiciones de Seguridad en Excavacion.
NCh 350 Of. 2000 : Construccion — Seguridad — Instalaciones Eléctricas Provisionales - Requisitos.

NCh 351/1 Of, 2000
NCh 351/2 Of. 2000
NCh 351/3 Of. 2002
NCh 351/4 Of. 2001
NCh 351/5 Of. 2001
NCh 383 Of. 55
NCh 384 Of. 55
NCh 385 Of. 55

: Construccidn — Escal
. Construcéion — Escald
: Construccitéh — Escalg
- Medidas de seguridad
- Medidas de Seguridad
: Medidas de Seguridad
NCh 387 Of. 55 : Medidas de Seguridad
NCh 461 Of. 77 . - Proteccion Personal. C
NCh 998 Of. 1999 : Andamios - Requisitos Generale
NCh 1.411/1 OL 78 : Prevencién de Riesgos. Parte 1:
NCh 1:411/2 Of, 78 : Prevencion de Riesgos. Parte II;
- NCh 1.411/3 Of, 78 : Prevencion de Riesgos. Parte ill
NCh 1:411/4 Of. 78 : Prevencién de Rigsgos. Parte IV
NCh Elec. 4/2003 : Electricidad - Instalaciones de C¢
NCh Elec. 12/87 : Empalmes Aéreos Mon

: Construccion — Escalas — Parte 1: Definicign, Clasificacion y Requisitos Dimensionales.
: Construccion — Escalas — Parte 2: Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.

s — Parte 3: Requisitos para las Escalas de Madera.
s — Parte 4: Escalas Metalicas.. Requisitos,
s — Parte 5. Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.
on ef almacenamiento de explosivos.
n el empleo de explosivos.
Fn el Transporte de materiales Inflamables y Explosivos.
en el Empleo y Manejo de materiales Inflamables.
ascos de seguridad Industrial. Requisitos y ensayos.
S de Seguridad.
Letreros de Seguridad.
Seftales de Seguridad.
Tarjetas de Seguridad,
Identificacion de riesgos de Materiales.
INSUMo en haja tension.
ofasicos.

¢

_Gages Administrativas Especiales Tipo para Confratos de Gonservacién Global Mixfos de fa Direccién de Vialidad

39/52




Z5/0F pepiieIA 8D Uorosalg ef 8P SOIXIYY [eqoio UQIOBAJaSUO] 8D SOJBU0D eied od}] sajp0adsy seAjenSILLLDY saseg

[ o . - — - , E . | 1[8ISTY UOTIIASU] Bf B BLIOSISY
‘ : , = T I e : ) : . . * Hatsthutilg])
. ] - T oumug] [0y

| : [B3S1Y x092adsuy

] : OQUATWIBIIUBULE

I | 14YS 03100 I
| TUOREII(}

| . : . . .
_ I _ :052a3uy ap ouy _ ] _ ' 01BTIUOY) FIGUUON

VHEO Hd OSTUONT VBT —d

avarivia 3a NQIDOIHIA — SYOITENd SYHE0 30 OIHTLSININ

s

C. | {




s/ PBPIRIA 8D UGID8II B) 8P SOIXIY [8GO0JD) UQI0BAIGSUD:) 8P SORAU0s eied 0dl) SeleinadsT SeASIILPY SesBg

"GLIB] (6P 013t [@ onbRiuSp] 9nb Enualsal & [B1oU] ounuodo)

-(w) e1s1d 2] 8p oyoue : eysid oysue

wi/, 008 8IG0S 'e}|e PeRISONUIS = v

R/, 00 A Q0L B1IUS BAIND 'RIpAt PEPISONUIS = Iy w001 A O @nus Baund ‘efeq pepisonuls = g RDY/,05 B JOUSWI BINBAIND ‘01080 = N
%F e Johew ‘ene susipused = v o%p A Z eHus ‘Bpaw sjusipuad = 1y %e B Jousw eleq spuapuad o g

IUOD IBJUOZIIOY BINJEAIND I “JUOZLIOY
w02 ‘jeuipniBuot uad ¢ 3 Buo) etnawost
(w) ugBrrioy ap sesol se| op pnybuo) @ sot ‘Buot
"BpIog op odiy [P eI el ep opinbes ellleq of 00 16p |E0IU] B] 9P sU0OJWICD 85 ODIPeD (@ 'epioq A BLLISY 81518 OPUENLY : (eploq A BEULIaq) odp

(W) Buusq B 8P oyZue : eysue

TBINGIOND = A ‘BISUnO = N9 rediez m yz ‘BIOIOS = O : (apaoq ops) odip
‘UGBILIOY = O ‘USRS BIGOP = 1d "BPEZIOLIS] UpoBILdW] = Y| .
‘sopeonqelesd = 4d BONIRISE BOZOW = WY o|dwis slusIelRl = 1g nRINUeIB = Yo : {eunag ojos) odp
SEWISG
USITENE] = W] SEIDJIE = HD © 10 BSO|||DJE BUBIE = 1S SeUDE = pAS © d8 BSOUWI| BARID = WS
eqin) = 1d SOW = HIN © TN BSOWI BUSIE = WS eso|iose BARIS = g seABIB = pAD O 4D : od)py
(%)elopes ep GUCAOS Bp UPZEL : MRD
olansg
raseq sp odil eied epes|dls BINESUAWOU BuaURYy S5 4GS op Qdl} [ odi ‘(W) eseq qQns e| ep Josadse : dsa
aseq gns
‘CluSLUBd UoY OPRIRI OfiInlew odl O[eNs = L NG roRInk G3oNpoId ue? Bpees Jenuell eded = (LD O {o)eysE © ClUsWaD UCD) BPED|l BUSIgE BSe] = Y'Y
"SJUBIOA BZIUDD LUOD epeled) Jejnueil BUeD = A LS 'BIYOYDSIq UOD BPEIEN JBNUEIE eded = g1 0 *OJUSLUSD UCD BPEZININe}SS Jenuelt edeo = ngn
‘les uco epeje Jenuesh edes = g1 o opewndsa O)|BjSe UCS BpeZ||iqe)se Jeinuels eded = 339 %001 > "WaD Yeueld edes = yuo
122 Uo0 EpelRs Jejnueld eded = 91 o "CPEUCIS|INWS O}|ElSE U0D epeziigeise seinuelb eded = yao %0012 YUy Yenuest eded = Jun T upD'eseq 9P odi : odi
{ww} eseq eg| ap Joseds?d : ‘dse
Bseq

‘BOR|RjsE eseq ef ep eloye oled {odiiiXe el e)einpepdl ep eded ef op SEONSLIOI0RIRY SBUISIL SE| B B.0l5) OS5 (eO|J|EJSE oSeq
‘ejedies ep odi} ue BPESN B 8Nb BINEOUSLICU BSIW Bl BSN ©F "eded B Us epesn epzow ep ody : odn (W) eipawoill eded g ep Josedse : -dsa {1apuig) ejpawaaiu] eded
".BGUCIOBAISSQ0, BULINDO Bf U OPEZINN OIoNPOXd [op OUll A BIqUICU |9 Jed)is0dss OSE0 6156 Ud = (1)

‘OPRULE UGBIULCY = HYH

‘seuInbope = Qav {ouewIned oo BO1)RISE BRBYIDE BP UDI9BOHdR o UeD L) OlUSIARCCIDIW CMUSIWEIE) SIGOP = wid

"EPEZIONNI LOIRRWILAW = 43t {JeuciDUSAUCD BDJBISE BPRYDS| 8P ugIoed|de 2 ud2 | () BPeLoat OUSIUIEIR) 9(qCP = T1a

‘oAjodELEW QWD BNRISE LoIDernd] = YA {e0LBWOISE|S BORIRISE BRBYDD| 9P UGIDED||dE BPURDBS UOD | ) COUSWOISE|S OlUBlWwElES 8[qop = 910
"SOJSWQISEID UDD BPEDYIPOW EIYIBISE EPEYOS| = 1T “ODN|BJSE OJUSIWIEIBH SiQOP = wid

‘oounb
clanposd uod epejed Jeinuest edeo = (L)DLD

‘feUciipe 2oRRISe BPRYOSt = Ly

SOIBWQISE|S LOD OPESHPOLL 8|dLLIS [BOMedNS OJudUBl} = G+
‘opewndse O)IB)SE VoD BPEZIIGRISE Jenuelb eded = g3o
"OPEUOISINLLS OJ[EJSE L0 EPEZIRISS Jenues edeo = vIo

‘(sopebaibe uos) aidwis [eIoadns ousuRIR) = SS 1L

'BPBLISD 93US]E0 BOUSWICISEIS BOIRISe BIOZ6W = 50T

{2(0Z3W B} U SOOSNY URISPISUCD 98 OU) ESUBD B BDRBISE BOZOW = (34
{e|oZew el us SO0ENY Op %0Z BIqOS) BHIIE Bl B2NEISE BIOZOW = vy

SR BZ[UsT UoT BpER] JeWRETD S = AT S BOWS eSS doH ™ (PEEel e e 008Ny 8P S geE UoT) BSeT RN OHIUEl 5 & Slaateote e0 | RSE B DL 6tth e my g
"elgoyosiq ued epeles seinuetb eded = g5 ‘OpeRI0je1 UQBILLIOY = guH {Wwreyul Odj "2I0ZOW B US SO0INY OP %2-f UOD) BSUSR BUISWONUERIE op 9jusIED US BONIBJSE BDZOW = (DY

‘(eloZeW B U SOD8NY B %G-g U0 ESUBP BLISWOINUEIE ap) eprliad s

1BS UOD epejRs Jeinuelt edes = S16
(e|0ZeW | US SOOBNY 8P %0Z SIGOS) BHSIqE SJUSIED US BOIlRSE BIOZOW = YO

gD ued epeten Jenuel edec = 51 o
‘ojuaLWed 1oo epezygelse Jejnuelb eded = 535

‘ebieo ep osedses) ap oasodsSIp LoD USBIULIOY = 1 X
OO U0 OpPRISEdWICD UEBILLION = HOH

: eamepuawou g unfas ‘eladies ap odiy : ody

() souaxe Bysid us BINPEPOJ 8 Bded ep Josedse 5jxa-a (W) Jouei g351d Ue _INPEPO) 8p BdeD 9p JOSEGSe fupe

BINPEPOL 8D eded

WIeaTNvi+vg="8
OOHIRYSE DOYSEq = v
opuaIuBiE) 8|G0 =1q
(jees Goy) eulqeu obay = Ny
OOLPLIDISIE 0)[BISE UCD JRINURIG 098 = 3G
{(@)dwis ojusnreien) Jenuelb ofss = DS
(Loetr ) HomD, odiy |op BPRIYIPOLL UQISINWS A epiBuLisas

eHlowoINURIB UOY BPRYDS]) CIUSUNABRCOIDIL BOHIBISE BPEYDD] = N
(sosaw)jod Uo) BPEDIHIPOW BOEISE BPEYSD] = I

{leeg Alnig) eonjgjse epeyos) =

conruink elenpoid ueo 06l = Y ebied ep osedses) Seleq UOINED009 = 19
Sppedns elo euqos [ees odes = oo epEZ|ED Op UL = Da
|es uoD obeau = gy odtodiesal o ofEISE V0D SESC] OP UQIDISOds) = v

Bjyoyssiq UoD ofal = gy leivsed logedse uo seso) op uPrRIRde) = 43

|28 UoD OUYIRG = S oje(dwoD Josedse ue Seso| ep ugesedes = DI

BIOYDSI] UOD oByoeq = g uOBILIOY UOD SBSO| 8P UDIIS0de) = HY
'BPRZIONRS UQIDBILGLL = Y| OYBISE UOD SBSO| Op URIISedes = wvy

(v @ HY) + D4 + 'S = 268U} UPIDUBAIBILY == {) solje sojund A sejunf ep cuewnd = g
(Frd 9 M) +2Q +FS =08 . (puisb puocweip) soye sojund A sejun{ op opeded = po

(fd ¢ FO} + (S =08 sewnl onos = rg

o0 +(HY 9 vi) = ad

{(HYd o v) + S = NS (20v1 :f& ugipussIeiUL 8P OUE (6P SOUBIP SOWIN SOP IAA ‘ugueAsul ep odi DX} "UQIdUBAIsIULL ap oue A ody |9 Juyap ered OBIPYD = AAXX

OLIES) 18 EPIOLIOS BNy 8Nb Bf B UGIOUDSAJBTIUN : “AlI3U;

"BIUGISIXG BIMOTUISS B] OpUBIepisUso UQIDBIUBWIAETeY = o "BIUB)SIXG BINIDNASO €] QIAOLIGI UQIDONIISL008] Bf 15 O 'BABNU BIMOMGe 0D 8Ja0) = N T odp arsuoD
‘(serousxa s BI9RY JoLa] BiSid B SPSep LUQIOBISWINY B OPUBZUSLIOD 'B[BNSWC]D |8P 80UBAR B OPHUSS |6 o ‘Sasedw) se)sid) B1$1d SB| 9P UQIDBOLRUSH! 8P O8Ny © 1 e1sid

(elenewony |9p SOUBAR Op OPIUSS |9 UB) BYDSIOP Epezien = g _esiun epezien = n . epezeo ep ody 1 “zjes
QIR DR Jety OSLIgIDE & I3 ‘owes [8p jeloful oaaruD| 1 _xC

vago 3a Om..m&.mqu Fd VADIL VT 33 OGYNITT 15 vHvd YHALVTONT,

epiainbzi epez|ien = |

QVarviA 3d NQIOO3HIA — SVOH18()d SYHE0 30 OIHILSININ

-




MINISTERIO DE OBRA

S PUBLICAS - DIRECCION DE VIALIDAD

4.- APRUEBENSE las siguientes Especif;?aciones Técnicas Generales (ETG) y Anexo Complementario para

Contratos de Conservacion Global Mixto Por

ivel De Servicio y Por Precios Unitarios (CG-NS) de La Direccion de

Vialidad del Ministerio de Obras Piblicas, Cuyos fextos son los siguientes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
POR NIVEL DE SERVICIQ Y POR PRECIO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

1. INTRODUCCION

(ETG) PARA CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO
S5 UNITARIOS (CG-NS) DE LA DIRECCION DE VIALIDAD DEL

La Conservacion por Nivel de Servicio en los conjtratos de Conservacién CG-NS, corresponde a las labores necesarias

de conservacion rutinaria para que un determina
un nivel de servicio determinado, es decir, sus ¢
minimas que permitan al usuario un transitar ¢

o elemento o componente de la infraestructura vial presente siempre
racteristicas fisicas deben responder permanentemente a exigencias
omodo y seguro. La conservacién por Nivel de Servicio no incluye

conservaciones periédicas ni operaciones para atender emergencias catalogada como 7.310.1 Operaciones Fuera de
Programa en el MC-V7, T

Es responsabilidad del contrafista que estos elementos o componentes viales respondan a los requerimientos del nivel
de servicio exigido y arbitrary las medidas necesarias para que estén siempre presente, respondiendo ante el
mandante y los usuarios este hecho, lo que hara mediante las labores de conservacion definidas en estas ETG.

La frecuencia con que deben ejecutarse las Iab?res de conservacion rutinaria dependera de milltiples factores, entre
los cuales el transito y clima son relevantes. Has estimaciones seran propias del contratista, y podra solicitar a la
Direccion de Vialidad que le proporcione los antecedentes de transito con que cuenta al respecto, '

La inspeccion y pago de estas obras se hara en base al cumplimiento del nivel de servicio estipulado para el elemento
0 componente vial respectivo, independiente de Ia cantidad de obra que deba ejecutarse.

- Las especificaciones técnicas incluidas en ef capitulo 7.300 del MC-V7 con respecto a las Operaciones de
Conservacién Rutinaria, son una guia para ?! contratista para sus labores de conservacion rutinaria. Estas
especificaciones son minimas, y aceptan innovaciones tecnologicas o de materiales que mejoren su ejecucion,
resultado yfo duracion. Cualquier innovacion| y/o mejoramiento de estas especificaciones, debe contar con la
aprobacion escrita de la Direccion de Vialidad, previo a su aplicacion.

En el punto 9 de las presentes ETG se incluye un listado referencial de las operaciones de conservacion rutinaria que
se estiman necesarias de ejecutar para cumplir con los Niveles de Servicios estipulados.

2, CONSERVACION POR NIVEL DE SERVICIO

Los elementos o componentes a conservar por nivel de servicio en los caminos indicados de la red a contratar son:
- Calzada ' :

Bermas
Seguridad vial
Saneamiento
Faja vial '
Las caracteristicas que deben presentar los elementos o componentes, a partir del segundo bimestre de iniciado
legalmente el Contrato, corresponden a las estipyladas en la clausula 7 de estas ETG.

3. CAMINOS CON ELEMENTOS O COMPONENTES EN CONSERVACION POR NIVEL DE SERVICIO

Los caminos de la red contratada sujetos a consgrvacion por nivel de servicio, de todos o de algunos de sus elementos

0 componentes viales indicados en la clausula|7 de estas ETG, seran los indicados en el Anexo Complementario
ETG. - ' - :

7 &

4, INSPECCION

Los trabajos de conservacion rutinaria necesarids para cumplir con el nivel de servicio especificado, son de exclusiva
responsabilidad del contratista, por lo cual ta inspeccién no hara control de calidad alguno, lo que no excluye las

labores de autocontrol propias del contratista, por lo que esta inspeccion se refiere primordialmente a verificar el
it , cumplimiento de los niveles de servicio.
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Para asegurar que ef Nivel de Servicio esté ﬁiempre presente en los elementos o componentes viales bajo esta

modalidad, la Inspeccion Fiscal debera inspeccionarlos en forma permanente a lo largo de foda la duracion del
Contrato. _

Dependiendo de la ocasion y objetivo de la inspeccion, se distinguen cuatro casos: Inspeccion de Pago, Final, de
Seguimiento y no programada.

4.1 Inspeccion de Pago.

La inspécci()n de Pago (Recepcion Unica) se efflfctuaré segin lo estipulado en Art.13.2 y Art.14.2 de las BAG y punto
8.1 de las Bases Administrativas Especiales Tipo (BAET), a un porcentaje de la red bajo conservacion por nivel de
setvicio seglin se detalla a continuacion.

" El porcentaje a inspeccionar (Pl) de lalred de caminos en conservacion por nivel de servicio en el bimestre
correspondera a

f
1000 /L, sil es mayor que 10

PI (%) = {

100 , 8i L es menor o igual que 10.

\.

En que;

-P1: porcentaje a inspeccionar en ell_bimestre en %. La fraccion igual o superior a 0,5 se aproximara al
entero superior, y la menor a 0,5 al entero inferior.

-L: " longitud de la red de caminos en NS en el bimestre, en km.

= Cada camino o tramo se subdividira en segmentos de 1 Km. (El primer y Gltimo segmento
correspondera a 1 Km.; 1 Km., y fraccion si éste es menor a 0.5 Km., una fraccion si este es mayor o
igual a 0.5 Km.). ;

= Al total de kilometros bajo con’Fervacién por nivel de servicio se aplica el porcentaje a inspeccionar,
determinado anteriormente, y se obtiene el nimero de segmentos a inspeccionar. La fraccion igual o
superior a 0,5 se aproximara allentero superior, y la menor a 0,5 al entero inferior. '

= Paraasegurar que los segmentos elegidos sean representativos, estos seran elegidos por la comisién
de recepcion estrictamente al azar e inmediatamente antes de iniciar la recepcion, mediante tablas de
azar generadas computacionalmente.

= Previo a la eleccion de los segmentos, se excluiran aquellos caminos o tramos en trabajo de
Rehabilitacion, en confratos lespecificos y/o aquellos que fundadamente fueron desafectados
previamente por el Inspector Fiscal,

=  Se hace especial mencion al hecho que para la Inspeccion de Pago, esta muestra se considerara
representativa del estado totalde los elementos o componentes viales en conservacion por nivel de
servicio. Este método se considera plenamente aceptado por el Confratista y no se permitira

. remuestreo alguno. _

»  Cada uno de los elementos o gomponentes viales existentes en los segmentos electos, se calificaran
en cuanto al cumplimiento o inqumplimiento de su respectivo nivel de servicio especificado.

»  Los segmentos elegidos se deieen dividir en tramos de 100 m. El primer y Gitimo tramo del segmento
puede corresponder a una longitud menor o mayor a 100 m. En cada uno de los framos de estos
segmentos se inspeccionara c.?l cumplimiento del respectivo nivel de servicio de cada elemento o
componente vial bajo conserv;acic')n por esta modalidad, obteniéndose finalmente el porcentaje de
incumplimiento del elemento o componente vial en el segmento.

*  El porcentaje de incumplimiento de! elemento o componente vial, correspondera al promedio de los

incumplimientos que registrgn dichos elementos o componentes viales en los segmentos

inspeccionados, obteniendo de esta manera el factor de pago de cada uno de los elementos o

componentes definido en el At 13.2 de las BAG (factor = 1 - %Incumplimiento).
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Asi por ejemplo, si la red de caminos con elementos o componentes a conservar por nivel de servicio en el
bimestre | es la siguiente:

R1 Camino-1 0,20
R2 Camino 2 | 74,50 78,60 4,10
R3 Camino 3 . 0,00 7,61 7,61
R4 Camino 4 1,30 5,20 390
Total ; 17,46
Para este ejemplo, se'obtienen Jos siguientes segmentos:

R1 Camino1 20 2,05 1,85 1 0,20

2 1,00 | 2056

R2 Camino 2 74,50 78,60 4,10 1| 7450 | 7500

2 | 7500 | 76,00

3 | 76,00 | 77,00

4 | 77,00 | 78,00

5 | 78,00 | 7860

R3 Camino 3 0,00 7,61 7,61 1 0,00 1,00

2 1,00 2,00

3 200 | 300

4| 300 | 400

5 400 i 500

6 | 500 | 600

7 600 | 7,00

8 7,00 | 761

R4 Camino 4 ,30 5,20 3,80 1 1,30 2,00

2 200 | 300

3 3,00 | 400

4 400 [ 520
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De acuerdo a lo indicado anteriormente, para esta red cuya longitud “L" es de 17,46km, se debe
inspeccionar el 1000/17,46 = 57% de la red bajo conservacion por nivel de servicio. De esta forma, el
nimero de segmentos a inspeccionar serian 17,46 x 0,57 = 10, elegidos al azar.

Cada uno de los segmentos elegidos, se deben dividir en tramos de 100 m. El primer y Gltimo tramo del
segmento puede corresponder a una longitud menor o mayor a 100 m.

Por ejemplo, para el caso antes mostrado, para una inspeccién pueden tenerse los siguientes segmentos:

R1 2 1,00 | 2,05 1 1,000 1,100

2 1,100 1,200

Pama

10T 1900 | 2050

2 R4 Caminp 4 1 1,30 | 2,00 1 1,300 1,400

2 1,400 1,500

7 T 1900 | 2000

3 R4 Caming 4 4 4,0 520 | 1 4,000 4,100

2 4,100 4,200

= | 12 ] 5100 | 5200

10 R3 Camino 3 5 | 400 | 500 1 4,000 4,100

2 4,100 | 4,200

10 | 2900 | 5000
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En cada uno de los tramos de estoa segmentos se inspeccionara el cumplimiento del respectivo nivel de
servicio de cada elemento o componjznte vial bajo conservacion por esta modalidad.
Ast por ejemplo, sifa inspeccion registra los siguientes resultados:
Rol camino ' : R1
Nombre camino : Camino 1
Segmento N2 km 1.00 a km 2.05
' INCUMPLIMIENTO
ELEMENTO INSPECCIONADO OBSERVACION DEL SEGMENTO
*BACHE EN TRAMO 2 DE 10
CALZADA ) 20%
*GRIETAS EN TRAMO 8 DE 10
BERMAS CUMPLE NS - 0%
SEGURIDAD VIAL CUMPLE NS 0%
SANEAMIENTO CUMPLE NS 0%
FAJA VIAL CUMPLE NS 0%
Rol camino : R4
fo Nentbre camino : Caminoe 4
Segmento ¢ N*1 km 1.30 a km 2,00
: INCUMPLIMIENTO
ELEMENTOQ INSPECCIONADO .OBSERVACION DEL SEGMENTO
CALZADA CUMPLENS . 0%
BERMAS CUMPLE NS 0%
SEGURIDAD VIAL FALTAPLACAEN TRAMO 1DE 7 14%
SANEAMIENTO CUMPLE NS 0%
FAJA VIAL CUMPLE NS 0%
Y asi sucesivamente hasta completar el resultado de la inspeccion de los 10 segmentos determinados, los
que a modo de ejemplo se resumen en [a siguiente tabla;

1 20% 0% 0%
2 0% 0% 14% 0% 0%
3 0% 0% 0% 0% 0%
4 0% 0% 0% 0% 0%
5 0% 0% 0% 0% 0%
6 0% 0% 0% 0% 0%
7 0% 0% 0% 0% 0%
8 0% 0% 0% 0% 0%
9 10% 10% 0% 0% 10%
10 0% 0% 0% 20% 0%
Incumplimiento 3% 1% 1% 2% 1%
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Finalmente, para este ejemplo, los falLtores de pago en el bimestre i serfan los siguientes:

CALZADA 0,97
BERMAS 0,99
SEGURIDAD VIAL 0,89
SANEAMIENTO 0,98
FAJA VIAL 0.99

4,2 Inspeccion Final,

El dltimo mes del contrato, el inspector fiscal procedera a ia inspeccion del nivel de servicio de toda la red bajo
conservacion por nivel de servicio y sera la base para la Gitima recepcion tnica de conservacion por nivel de servicio.

4.3 Inspeccion de Seguimiento.

Todo trabajo objetado, debera reinspeccionarse: para asegurar que se ha hecho, reparado o rehecho dentro de los
~.  tiempos de respuesta..

4.4 Inspecciones No Programadas.

Corresponde a aquellas ocasiones en que el Inspector Fiscal recorra la red o visite lugares especificos de la red
motivados por denuncias o reclamos de ios usuarios.

5. DEFICIENCIAS

La deteccion de elementos o componentes que no cumplen con el nivel de servicio esti:_pulado, proveniente de
cualquiera de las inspecciones indicadas en el punto 4 anterior, ser4 nofificada al contratista por el Inspector Fiscal
mediante un Aviso de Incumplimiento. El atra?) en ¢l cumplimiento de los plazos que se indiquen en el Aviso de

Incumplimiento, sera motivo de la aplicacion de multa que se indica en la clausula 5.3.1 de estas ETG. A partir del dia
121 de iniciado legalmente el contrato, se aplicara una multa adicional por cada aviso de incumplimiento emitido al
contratista, muita que se indica en la clausula 5.3.2 de estas ETG.

— 5.1 Aviso de Incumplimiento.

El Aviso de incumplimiento identificara ef caming, ubicacion del elemento o componente que no cumple con el nivel de
servicio esfipulado, defecto y caracteristicas, 15 fecha y hora en que fue comunicado verbalmente o por escrito al
contratista y el iempo de respuesta méaximo pafa la ejecucion de los trabajos con el fin de cumplir con lo exigido. El

Inspector Fiscal es responsable de verificar que estos trabajos se realicen dentro de los tiempos de respuesta
establecidos en los Avisos. '

5.2 Tiempo de Respuesta,

El tiempo de respuesta méximo para la ejecucion de los trabajos, motivo de un aviso de incumplimiento, sera definido
por el Inspector Fiscal y estara comprendido |dentro del rango que se indica a continuacion, seglin elemento o
componente vial en cuestion:

ELEMENTO O COMPONENTE TIEMPQ DE RESPUESTA
CALZADA 12 horas a 5 dias
BERMAS 48 horas a 14 dias
SEGURIDAD VIAL 24 horas a 5 dias
SANEAMIENTO 12 horas a 15 dias
FAJA VIAL ' 12 horas a 10 dias

VISZDSsp Gficaciones Técnicas Generales (ETG) para Cohtratos de Conservacion Global Mixtos de la Direccion de Vialidad 47/52
L




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE VIALIDAD

5.3

Multas por Tiempo de Respuesta y Avisos.

5.3.1  Atraso en tiempo de respuesta,

Para tiempo de respuesta dado en dias, se aplicara una multa de 2 UTM por dia de atraso (dias corridos).
Para tiempo de respuesta dado en horas, se aplicara una multa de 0,5 UTM por hora de atraso (horas corridas).

9.3.2  Poraviso de incumplimiento emitido.
A partir del dia 121 de iniciado legalmente el contrato, se aplicara una multa 3 UTM por cada aviso de incumplimiento
que se emifa al contratista.

Corresponde al Inspector Fiscal cursar las muita
en el estado de pago més proximo al incumplimie
que se curso el Estado de Pago.

s indicadas anteriormente, las que se haran. efectivas preferentemente
ento. Para estos efectos se considerara el valor de la UTM del mes en

6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Ei Contratista es enteramente responsable por Ia calidad de los materiales, procedimientos de trabajo y resultado final
de las obras, de acuerdo a las normas y especificaciones que rigen estos contratos. Es de su exclusiva cuenta la
obtencion de los materiales, la organizacion y planificacién de los trabajos, la asignacion de los equipos y personal, la
direccion, la supervision y métodos aplicados.

Esto implica que el Contratista debe contar ¢on adecuados y eficaces medios de Autocontrol
Materiales), Autogestion (Planificacion de Trabajos) y Relaciones Piblicas (Comunicacion al Usuario).
El Contratista ser4 el responsable (nico de que ¢! Nivel de Servicio estipulado esté siempre presente en los elementos
0 componentes considerados bajo conservacion jpor nivel de servicio en los caminos indicados en las Bases, y debera
responder tanto a los usuarios del camino comg a la Direccion de Vialidad de cualquier falla o anomalia relacionada
con conservacion rutinaria que en ellos se presente.

Las anomalias que se produzcan por un deterioro normal del caming, fimpieza y reparaciones menores, deben ser
abordadas por el Contratista de manera permanente y de acuerdo a su propia programacién, de manera que siempre
los elementos y/o componentes viales presenten su Nivel de Servicio. Estas labores corresponden a las Operaciones
de Conservacion Rutinaria definidas en el MC-V7,

La frecuencia y magnitud con que ef Contratista ?jecute estas Operaciones es de su exclusiva responsabilidad y cargo,

{Calidad de los

- debiendo la Inspeccion Fiscal velar solamente po
componente vial estipulado, ya sea a través de u
sugerencias 0 reclamos de los usuarios impleme

7. NIVEL DE SERVICIO
Los elementos o companentes viales sujetos a

rque el Nivel de Servicio esté siempre presente en cada elemento yio
na revision permanente de los mismos como por medio del sistema de
fado en las Bases Administrativas del Contrato.

conservacion por Nivel de Servicio, en los caminos indicados en la

clausula 3 de estas ETG, y las caracteristicas que deben presentar, se indican en Anexo Complementario ETG.

8. LABORES DE CONSERVACION

Las anomalias que se produzcan por un deteri
limpieza y reparaciones menores, deben ser ab
propia programacion, de manera que siempre lo
corresponden a las operaciones de conservacios
Conservacion Rutinaria, de las presentes ETG.
La frecuencia y magnitud con que el contratista gjecute dichas aperaciones es de su exclusiva responsabilidad y cargo,
debiendo fa Inspeccion Fiscal velar solamente porque el Nivel de Servicio estipulado esté siempre presente.

oro normal de la red de caminos a conservar por Nive! de Servicio,
ordadas por el contratista de manera permanente y de acuerdo a su
3 caminos presenten su Nivel de Servicio especificado. Estas fabores
1 rutinaria incluidas en el punto 9. Listado Referencial Operaciones de
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9. LISTADO REFERENCIAL OPERACIONES DE CONSERVACION RUTINARIA

730118 | Limpieza Manual de la Faja

7.301.1b - | Limpieza Mecanizada de la Faiz

7.301.2a Retiro Manual de Basuras y Desechos

7,301 .4a Remocion de Esfructuras

7.301.4b Remocion de Alcantarillas de Tybos Metalicos

7.301.4¢ Remocién de Alcantarillas de Tubos de Hormigon

7.302.1a Remocion de Derrumbes

7.302.1b Remocidn de Arena

7.302.2 Trozadura de Rocas

7.302.5¢ Relleno de Erosiones

7.302.8 Descarga de Muro

7.303.1a Limpieza de Fosos, Contrafosos y Canales, no Revestidos
7.303.1b Limpieza de Fosos, Contrafosos'; y Canales, Revestidos
7.303.1¢ Limpieza de Fosos, Contrafosos y Canales (mecanizada)
7.303.2a Limpieza de Alcantarillas y Sifones de hasta 1 m de altura
7.303.2b Limpieza de Alcantaritias y Sifopes de mas de 1 m de altura
7,303.3a Limpieza de Cunetas Revestidas

7.303.3b Limpieza de Soleras

7.303.3¢c | Limpieza de Descargas de Subdrenes

7.303.5a Sellado de Juntas y Grietas en Cunetas

7.303.5b Sellado de Juntas y Grietas en Foso y Contrafosos

7.303.8 Reemplazo de Soleras
7.303.9 Reconstruccién de Cunetas no Revestidas
7.303.17a Reconstruccién de Foso y Contrafosos

7.304.]a Sellado de Areas con Grietas dé Hasta 6 mm. de ancho
7.304.1b | Sellado de Grietas de ancho enfre 6 y 20 mm.

7.304.1c . | Sellado de Grietas de ancho enire 20 y 70 mm.

7.304.1d Seliado de Grietas y Cavidades|de ancho superior a 70 mm,
7.304.2a Bacheo Superficial Manual con Mezclas en Caliente

7.304.2b Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frio
_7.304.2¢ . | Bacheo Superficial Manual conMezclas en Frio Predosificadas
7.304.2d Bacheo Superficial Mecanizado

7.304.2¢ Bacheo con Tratamiento Superficial Doble

7.304.2f Parche Superficial

7.304.3a Bacheo Profundo con Mezclas en Caliente

7.304.3b Bacheo Profundo con Mezclas en Frio

7.304.3c Bacheo Profundo con Tratamiehto Superficial

7.304.2d Bacheo Profundo con Mezclas &n Frio Predosificadas

7.305.1 Seltado de Juntas y Grietas en Pavimentos de Hormigén
7.305.11 Bacheo Superficial Asfaltico en|Pavimentos de Hormigon
7.308.1a Limpieza de Seiiales Verticales| Laterales

7.308.1b Limpieza de Sefiales Verticales Sobre la Calzada

7.308.2a Reacondicionamiento de Placas de Sefiales Verticales Laterales
7.308.2b Reacondicionamiento de Postes para Sefiales Verficales Laterales
7.308.4a Reemplazo de placas de Sefiales Verticales Laterales Normales
7.308.4b Reemplazo de placas de Seﬁallps Verticales laterales especiales
7.308.4¢ Reemplazo de postes de Seﬁafes Verficales Laterales Normales
7.308.4d Reemplazo de postes de Sefiales Verticales Laterales Especiales
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7.308.5a Seiales Verticales Laterales en| Caminos Principales
7.308.50 Sefiales Verticales Laterales en| Caminos Secundarios
7.308.6 Limpieza de Barreras Metalicas|de Seguridad
7.308.7a Pintura de Barreras Metélicas de Seguridad

7.308.7b Reparacion de Barreras Metalicas de Sequridad
7.308.10 | Limpieza def Pavimento '
7.308.11a Demarcacion del Pavimento, Linea Central Continua

7.308.11b__ { Demarcacion del Pavimento, Liétea Central y otras Segmentadas
7.308.11¢ Demarcacion del Pavimento, Linea Lateral Continua ,

7.308.11d Demarcacién del Pavimento, Lineas Simbolos y Leyendas

7.308.11e Demarcacion Termoplastica del Pavimento, Lineas, Simbolos y Leyendas

7.309.1 Despeje de Nieve
7.300.2 Esparcido de Arena o Producto$ Anticongelantes
7.300.3 Reparacion y Colocacién de Balizas
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ANEXO COMPLEMENTARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (ETG)

N ELEMENTOS O COMPONENTES EN CONSERVACION POR NIVEL DE SERVICIO

ROL|COD.| NOMBRE | SECTGR]LONG.] LONG. POR TIPO DE CARPETA
: KM| KM | (km) | HORM. | ASF.]T. SUP.]RIPIO] TIERRA

TOTAL (km)

7 NIVEL DE SERVICIO

Los elementos o componentes viales stjetos a conservacion por Nivel de Servicio y las caracteristicas que
deben presentar son:
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— B16F0HT

DE GESTION

DE PROYECTOS DE
CONSULTORIA Y OBRAS - DGOP

Comiln Sineler
JEFE SUBDIRECCION

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
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